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Odpowiadajac na Pana pytanie przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w Nysie w dniu 7.03.2017 r. w sprawie op6zniefi w wykonaniu dokumentacji projektowych
wyjasniam:

1,

..Dokumentacja projektowa rewitalizacji Reduty Kardynalskiej na Centrum Kulturalno—
Wystawiennicze Twierdzy Nysa wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu”.
Opéznienie wynika z przedtuzajacych si¢  procedury formalno—prawnych,
w tym glownie z Opolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow zZwigzane
z uzgodnieniem proponowanych rozwigzan projektowych. W trakcie tej procedury
Konserwator zmienial opini¢ na temat rozwiazan projektowanych dotyczacych
wentylacji, klimatyzacji, przegrod co ma wplyw na funkcjg, ilos¢ 0s6b przebywajacych
w obiekcie. Ponadto Konserwator odméwil wydania pozwolenia konserwatorskiego oraz
wydania zezwolenia na wycinkg drzew, w obrebie Reduty Kardynalskiej. Powodowato
to konieczno$¢ kompleksowego przeprojektowania opracowywanych do tej pory
rozwigzan i ograniczenia zakresu planowanej inwestycji do prac konserwacyjnych,
renowacyjnych i remontowych. Ostatni wniosek o wydanie nowych warunkéw do
projektowania, mimo wizyty przedstawicieli gminy i obietnicy szybkiego zalatwienia
sprawy, nie doczekal si¢ odpowiedzi mimo uptywu 3 tygodni.

.Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Zwirki 1 Wigury
w Nysie”.

Wobec niewywigzywania si¢ z warunkéw umowy Gmina Nysa wyznaczyta dodatkowy,
ostateczny termin wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy i w zwigzku z tym,
iz termin ten upltynat bezskutecznie odstapiono od umowy oraz naliczono kar¢ umowna
w wysokoscei 12.730,50,- z1.

.Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Zwycigstwa - Kusocinskiego
w Nysie”.

Wobec niewywiazywania si¢ z warunkéw umowy Gmina Nysa wyznaczyta dodatkowy,
ostateczny termin wykonania peinego zakresu przedmiotu umowy i w przypadku
bezskutecznego uptywu tego terminu, odstapi od umowy naliczajac kar¢ umowna.
..Dokumentacja projektowa rewitalizacji Parku Miejskiego w Nysie oraz parku w Biatej
Nyskiej wraz z budowa wybranych odcinkéw sciezek rowerowych od Morowa do Reduty
Kardynalskiej w Nysie”.

Dokumentacja projektowa zostata czgsciowo wykonana. Uzyskano dwa pozwolenia na
budowe (pozostato jedno pozwolenie na park w Bialej Nyskiej). Trwa procedura
wydawania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla odbudowy bramy wejsciowej do
parku w Bialej Nyskiej. Pozostaje do wykonania operat wodnoprawny na pomost
w Parku Miejskim w Nysie i dokumentacja na remont/renowacje kanatéw w parku.



Wykonawca dokumentacji Firma LandAR Projects z Warszawy, w zwigzku z trudna
sytuacja finansowa, zwrécita si¢ o wyplate cze$ci wynagrodzenia i od tego warunkuje
kontynuowanie prac projektowych. Obecnie trwa analiza prawna tej propozycji i calej
sytuacji, a decyzja nie zostala jeszcze podjeta.
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