BURMISTRZ NYSY
ul. Kolejowa 15 —
48-300 Nysa ZARZADZENIE Nr1

Burmistrza Nysy
z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie powolania Zespolu ds. realizacji projektu ,, Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 w Nysie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2007 -
2013

Na podstawie art.31 i art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
0 samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarzgdzam, co
nastepuje:

§1
Powotuje Zespot ds. realizacji projektu pn. , Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej Nr 3 w Nysie” w skfadzie:

1) Piotr Walach - Z-ca Burmistrza Nysy - Przewodniczacy Zespotu,

2) Tomasz Lis - Wydziat Inwestycji i Remontow - cztonek,

3) Jacek Krzywon - Biuro Obstugi Inwestora i Zaméwien Publicznych - cztonek,
4) Katarzyna Bronowska - Wydziat Inicjatyw i Przedsiebiorczosci - cztonek,

5) Bogumita Olewicz - Wydziat Inwestycji i Remontéw - czlonek,

6) Roman Mnich - Wydziat Inwestycji i Remontow - czionek,

7) Witold Szatkowski - Wydziat Inwestycji i Remontéw - cztonek,

8) Agata Downar - Wydziat Finansowy - czionek,

9) Mariola Szewczyk - Gminny Zarzad O$wiaty w Nysie - cztonek,

10) Maria Wiercigroch - Szkota Podstawowa Nr 3 w Nysie - cztonek.

§2
1. Do obowigzkéw Zespotu nalezy przygotowanie, realizacja, rozliczenie,
sprawozdawczo$¢ oraz monitoring projektu zgodnie z zapisami wniosku oraz
wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej RPO WO 2007-2013.
2. Zakresy obowigzkow poszczegoéinych cztonkéw zespotu okreslone sg w zatgczniku
do niniejszego zarzadzenia.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zatacznik do zarzgdzenia nr1183/13
Burmistrza Nysy
z dnia 28 sierpnia 2012r.

Zakresy obowigzkow poszczegoéinych czionkdw Zespotu ds. realizacji projektu
,» Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 w Nysie ”

1. Piotr Walach - Przewodniczacy zespoiu

2. Tomasz Lis (IR) - Koordynator Zespotu:

1. Nadzér i koordynacja prac zespotu ds. realizacji projektu pn. ,, Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 w Nysie ”.

2. Przekazywanie na biezgco informacji wskazanemu w zarzadzeniu Z — cy Burmistrza
Burmistrza Nysy z realizacji projektu.

3. Po zakonczeniu realizacji projektu nadzor i koordynacja procedury przekazania
powstatego majgtku na stan srodkow trwatych Szkoty Podstawowej Nr 3 w Nysie , zgodnie
z zapisami wniosku i studium wykonalnosci.

3. Jacek Krzywon (BZP):

1. Prowadzenie catoksztattu czynnos$ci zwigzanych z postepowaniami przetargowymi
realizowanymi w ramach projektu zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
i regulaminem Urzedu Miejskiego w Nysie.

2. Nadzor i kontrola postgpowan oraz wspétudziat w opracowywaniu specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

3. Opracowywanie i przekazywanie biezacych informaciji i sprawozdan z postepowan
przetargowych do Instytucji Zarzadzajacej.

4. Katarzyna Bronowska (IP):
1. Opracowanie aplikacji projektowej.
2. Aktualizacja wniosku w zakresie jego merytorycznej zawartosci i jego uzasadnienia
na etapie oceny formalnej i merytoryczne;.
3. Opracowanie szczego6towego zakresu i harmonogramu promociji projektu.
4. Realizacja promociji projektu zgodnie z zapisami wniosku.

5. Rozliczenie finansowe promociji projektu zgodnie z zapisami wniosku.



5. Bogumita Olewicz (IR)

1. Przygotowanie zarzadzenia Burmistrz Nysy powotujgcego zespét ds. realizacji projektu.

2. Prowadzenie catoksztattu prac zwigzanych z zawarciem umowy dofinansowania
projektu oraz jej dalszych zmian.

3. Prowadzenie spraw dotyczacych sprawozdawczosci, harmonogramow wystgpowania
o ptatnos$¢, sktadania wnioskow o ptatno$¢ na poszczegoinych etapach realizacji

projektu.

4. Sprawdzanie faktur pod wzgledem merytorycznym.

5. Sporzadzenie rozliczenia koricowego projektu.

6. Prowadzenie catej dokumentacji projektu niezbednej do prawidtowego rozliczenia

projektu.

6. Roman Mnich (IR)
7. Witold Szatkowski (IR)

1. Przygotowanie dokumentaciji projektowej, kosztoryséw inwestorskich oraz innych
dokumentéw wymaganych prawem polskim oraz procedurg konkursowg programu,

niezbednych do ztozenia aplikacji projektowej.

2. Opracowanie oraz aktualizacja wniosku w zakresie technicznym na etapie oceny
aplikacji projektowe;.

3. Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu.

4. Przygotowywanie i przeprowadzenie procedur majgcych na celu wytonienie
wykonawcow zadan inwestycyjnych ( tj. rob6t budowlanych i wyposazenia obiektu oraz inzyniera
projektu ).

5. Zawarcie uméw z wykonawcg rob6t budowlanych oraz inzynierem projektu.

6. Przekazanie placu budowy.

7. Realizacja niezbednych dziatan na etapie wykonawstwa zadania inwestycyjnego.

8. Organizowanie i przeprowadzanie odbioréw czes$ciowych i koricowych zadania
inwestycyjnego.

8. Agata Downar (FN):
1. Obstuga finansowo-ksiegowa w zakresie zadarn inwestycyjnych.
2. Zatozenie i prowadzenie rachunku bankowego dla projektu.
3. Sprawdzenie faktur pod wzgledem formalnym i rachunkowym.
4. Ksiegowanie faktur.
5. Prowadzenie odrebnej ewidencji ksiegowej dla projektu.
6. Nadzor nad wydatkowaniem srodkow.
7. Prowadzenie i przygotowanie dokumentow ksiegowych do rozliczenia projektu.
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8. Prowadzenie bilanséw, zestawien, sprawozdan finansowych zwigzanych z realizacjg projektu.
9. Przeprowadzenie procedur majgcych na celu przekazanie nowopowstatego majgtku na stan
érodkéw trwatych Szkoty Podstawowej Nr 3 w Nysie.

Q) Mariola Szewczyk — Gminny Zarzad Oswiaty w Nysie

1.

6.

Koordynacja oraz monitoring funkcjonowania infrastruktury Szkoty Podstawowej Nr 3

w Nysie w okresie 5 lat od zakoriczenia realizacji projektu.

Nadzér i koordynacja dziatan zwigzanych z trwatoscig projektu: instytucjonalng, finansowa
i organizacyjna.

Nadzoér nad wiasciwg realizacjg przedmiotu i celéw projektu oraz grupg planowanych
odbiorcow projektu.

Nadzo6r nad wtasciwg realizacjg budzetu projektu, w tym w kwestii kwalifikowalnosci
podatku Vat.

Monitorowanie zmian w realizacji projektu, w tym monitorowanie zmian mogacych
w znaczacy sposéb wptywac na zmiane przedmiotu projektu, jego celéw, odbiorcow,
produktéw, rezultatow i kosztow projektu.

Nadz6r i monitoring dziatan zarzadcy nowopowstatej infrastruktury.

7. Sporzadzenie sprawozdania z osiggnietych wskaznikéw rezultatu.

10) Maria Wiercigroch — Szkota Podstawowa Nr 3 w Nysie

1.
pd

Przyjecie na stan powstatej w wyniku realizacji projektu infrastruktury.
Ponoszenie wszystkich kosztow zwigzanych z biezgcym utrzymaniem oraz eksploatacjg
i promocjg infrastruktury powstatej w wyniku realizacji projektu w okresie 5 lat.

. Sporzgdzanie rocznych sprawozdan i raportéw z funkcjonowania infrastruktury

oraz realizowanych na jej bazie inicjatyw i projektéw tzw. miekkich, skierowanych
do mieszkancow Gminy Nysa.

. Monitoring funkcjonowania infrastruktury Szkoty Podstawowej Nr 3 w Nysie w okresie

realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od zakoriczenia realizacji projektu,
w tym: :
a) gromadzenie i monitorowanie danych pomiarowych odnoszacych sie

do wskaznikéw produktow projektu,
b) gromadzenie i monitorowanie danych pomiarowych odnoszgcych sie

do wskaznikéw rezultatéw projektu,
c) przygotowywanie zestawiert danych pomiarowych stuzacych monitoringowi wskaznikéw

produktu i rezultatu na potrzeby kontroli, na wezwanie UM w Nysie, UMWO lub innych

jednostek uczestniczacych w procedurze realizacji projektéw dofinansowywanych

w ramach RPO WO.
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