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1. Informacje podstawowe

1.1. Projekt

„Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10
1.2. Przedmiot zamówienia

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a” w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - pierwsze wydanie 1999 w języku angielskim, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria), oraz 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) żółta książka - nazywana dalej FIDIC oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego.

1.3. Kraj Beneficjenta

Rzeczpospolita Polska.

1.4. Strony zaangażowane w Projekt 

1.4.1 Beneficjent Projektu

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o.

48-300 Nysa ul. Jagiellońska 10a, Polska,

będąca jednoosobową spółką Gminy Nysa.

1.4.2 Instytucja Zarządzająca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (IZ dla RPO WO 2007-2013)

Zarząd Województwa Opolskiego

ul. Piastowska  14, 45-082 Opole, Polska.

1.4.3. Zamawiający

Beneficjent Projektu odpowiedzialny za podpisanie umowy.
1.4.4. Partnerzy współfinansujący Projekt

Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
1.5. Opis Projektu

1.5.1 Lokalizacja przedsięwzięcia

Ciepłownia położona jest w mieście Nysa, w granicach działki będącej własnością Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o. o., zlokalizowanej w południowo-wschodniej części miasta, przy ul. Jagiellońskiej.

Bezpośrednie otoczenie terenu planowanego przedsięwzięcia stanowić będą:

· od północy i zachodu – przebiega droga wojewodzka nr 407 (ulica Jagiellońska) oddzielająca teren ciepłowni od terenów zabudowy mieszkaniowej (ok. 40 m od granicy działki w kierunku północno-zachodnim),

· od strony południowej – ulica Towarowa,

· od wschodu – dworzec kolejowy i linia kolejowa PKP.

Zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Nysie z dnia 21.10.2010 r., znak AU.7323-1-373/10 teren, na którym planuje się budowę przedsięwzięcia, znajduje się na obszarze, dla którego Gmina Nysa posiada miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja planowanej inwestycji na analizowanym terenie jest korzystna ze względu na przemysłowy charakter terenu, znaczną odległość do terenów akustycznie chronionych (brak konfliktów społecznych), brak bezpośredniego sąsiedztwa parków narodowych, obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów Natura 2000.

Przedmiotem działalności produkcyjnej Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. jest wytwarzanie ciepła (gorącej wody), uzdatnianie wody na potrzeby własne instalacji oraz na potrzeby sieci ciepłowniczej Nysy.
W ramach inwestycji przewiduje się zabudowę agregatu prądotwórczego w kontenerze wyciszonym do poziomu hałasu 75 dB.

Kontener o wymiarach ok. 12 x 3 x 3 m Posadowiony zostanie na placu pomiędzy kotłownią gazową a budynkiem z kotłami WR25, na placu przy estakadzie.

Taka lokalizacja będzie umożliwia wykonanie stosunkowo krótkich połączeń rurociągów wody oraz gazu.

Należy jedynie wykonać nowy fundament pod kontener.

Kontener powinien być wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne do pracy urządzenia:

· wentylację,
· czerpnie i wyrzutnie powietrza z tłumikami hałasu,
· wewnętrzną instalację elektryczną dla potrzeb własnych i oświetlenia,
· układ detekcji gazu.
Na dachu kontenera zabudowane powinny być chłodnice rezerwowego chłodzenia typu powietrze – woda, oraz naczynia wyrównawcze dla układów odzysku ciepła.

1.5.1 Cel przedsięwzięcia

Zamiarem Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o. o. jest wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu ziemnego.

Kogeneracja gazowa jest to skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o paliwo gazowe w modułach z silnikami gazowymi, turbinami lub ogniwami paliwowymi.

W omawianym przypadku system kogeneracyjny zbudowany będzie w oparciu o agregat prądotwórczy wyposażony w silnik spalinowy tłokowy zasilany gazem ziemnym.

Powyższe rozwiązanie techniczne wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę klimatu poprzez:

· zmniejszenie zużycia paliwa pierwotnego,

· minimalizacje strat przesyłowych,

· zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska (CO2, NOx).

Głównym przedmiotem działalności Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o. o. jest

wytwarzanie ciepła w postaci gorącej wody. Dodatkowo Spółka zajmuje się uzdatnianiem wody na potrzeby własnej instalacji oraz na potrzeby sieci ciepłowniczej Nysa.

Podstawowymi jednostkami wytwórczymi w Nyskiej Energetyce Cieplnej – Nysa Sp. z o. o. są następujące kotły energetyczne:

· dwa kotły rusztowe WR-25 o wydajności nominalnej 29,1 MW każdy,

· jeden kocioł olejowo-gazowy OMNIBLOC DWH 1650 o wydajności 16,5 MW,

· dwa kotły gazowe OMNIMAT 22 (23) HWA 580 o wydajności 5,8 MW każdy.

W tej chwili w sezonie grzewczym pracują cały czas kotły węglowe WR-25 jako

podstawowe (jeden lub dwa w zależności od zapotrzebowania), a kotły gazowe jako szczytowe.

Szczytowe zapotrzebowanie mocy cieplnej w tym okresie wynosi ok. 76 MW. 
W okresie letnim wystarczy praca jednego kotła OMNIMAT, gdyż zapotrzebowanie na potrzeby ciepłej wody użytkowej wynosi 5,5 MW mocy zamówionej.

Energia elektryczna na potrzeby procesów technologicznych pobierana jest z pobliskiego zakładu energetycznego. Moce zamówione w energetyce zawodowej to ok. 1400 kW w okresie grzewczym i ok. 180 kW w okresie letnim.

Na chwilę obecną łączna wydajność zainstalowanych jednostek wynosi 86,3 MW, natomiast łączna maksymalna godzinowa moc instalacji, wyrażona jako energia chemiczna w paliwie wprowadzonym do kotłów – 100,15 Mwt. 
Ciepłownia pracuje przez cały rok produkując ok. 500 tyś. GJ energii cieplnej.

W celu zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska celowym jest kogeneracja tj. skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, przez realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu ziemnego GZ-50” na terenie NEC – Nysa Sp. z o. o., przy ulicy Jagiellońskiej 10 a na bazie paliwa gazu ziemnego. 
Spalanie paliwa gazowego jest uznawane za jedną z najkorzystniejszych metod ograniczania oddziaływania na stan czystości powietrza atmosferycznego.

Przedsięwzięcie polegać będzie na zabudowie gazowego agregatu prądotwórczego o mocy elektrycznej ok. 1 MW zapewniającej pokrycie potrzeb własnych Zakładu wraz z układem odzysku ciepła o mocy cieplnej ok. 1,1 – 1,3 MW. 
Agregat prądotwórczy wyposażony będzie w silnik tłokowy zasilany gazem ziemnym sprzężony z generatorem synchronicznym. 
Na skutek spalania gazu w silniku powstaje ciepło składające się na całkowitą produkcję energii cieplnej urządzenia. 
Ciepło odbierane jest przez układ wymienników ciepła do układu wodny grzewczej w Ciepłowni.

Układ kogeneracyjny będzie pracować 24 godziny na dobę przez ok. 7200 godzin w ciągu roku.

Pozostały czas wykorzystany będzie na planowe wyłączenie silnika w celu wykonania czynności serwisowych.

Po zamontowaniu instalacji do kogeneracji łączna wydajność zainstalowanych jednostek wyniesie ok. 87,6 MW, a maksymalna godzinowa moc instalacji ok. 101,6 MW.

Roczna produkcja energii cieplnej przy założeniu pracy agregatu prądotwórczego przez 7 200 godzin w ciągu roku wyniesie 28.592 GJ.
2. Definicje

Na potrzeby niniejszej SIWZ przyjęto następujące definicje:

· Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10

· Beneficjent – należy przez to rozumieć Nyską Energetykę Cieplną - Nysa Spółka z o.o. 48-300 Nysa ul. Jagiellońska 10a, Polska,

· Inżynier – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną  wybraną przez Zamawiającego w drodze przetargu do wykonania usług przedstawionych w niniejszej SIWZ. 

Na potrzeby niniejszego postępowania w Części I SIWZ (IDW) pojęcie „Inżyniera” tożsame jest z Wykonawcą,

· Pomoc techniczna – Doradca Zamawiającego, którego zadaniem jest bieżące doradztwo i pomoc w zarządzaniu Projektem i monitorowanie osiągania wskaźników rzeczowych, finansowych oraz zakładanego efektu ekologicznego.
· Monitorowanie –  Proces systematycznego zbierania i analizowania informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrożenia i realizacji Projektu, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami jego realizacji,
· Wykonawca robót budowlanych – Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawrze kontrakt na wykonanie robót budowlanych,
· Roboty – oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane (włączając projekty, urządzenia, sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów Projektu,
· Data Rozpoczęcia, Świadectwo Przejęcia, Świadectwo Wykonania, Okres Zgłaszania Wad – nomenklatura FIDIC stosowana w Warunkach Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - pierwsze wydanie 1999 w języku angielskim, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria), oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) - żółta książka  - nazywana dalej FIDIC.
3. Cele Umowy

Inżynier winien zapewnić osiągnięcie podstawowego celu, jakim jest realizacja Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10 zgodnie z zakresem rzeczowym, harmonogramem realizacji, wymaganiami jakościowymi i technicznymi określonymi w Projekcie. Cel Umowy winien być osiągnięty poprzez:

· pełnienie obowiązków Inżyniera dla następujących Warunków Kontraktowych FIDIC – Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - pierwsze wydanie 1999 w języku angielskim, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria), oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) - żółta książka - nazywana dalej FIDIC.
· pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem Budowlanym (zapisy Dz. U nr 207 z 2003 r. poz. 201b z późniejszymi zmianami),

· pomoc techniczną i wspieranie pracowników Zamawiającego zaangażowanych w realizacje Projektu.

Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera zawiera pkt. 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

4. Zakres usług

4.1    Zakres zadań związany z pełnieniem funkcji Inżyniera

Realizacja Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10 zgodnie z zakresem rzeczowym, harmonogramem realizacji, wymaganiami jakościowymi i technicznymi określonymi w Projekcie.
4.2 Zakres usług Inżyniera

Od inżyniera dla potrzeb zamówienia będzie się wymagało, aby pełnił rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu na Roboty budowlane realizowanego zgodnie Warunkami Kontraktowymi FIDIC – Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę- pierwsze wydanie 1999 w języku angielskim, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów konsultantów(Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC), ), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria), oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) – żółta książka - nazywane dalej FIDIC oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego i zasadami wdrażania RPO, zachowując ścisłą współpracę z Zamawiającym.
Zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie następujących działań na trzech etapach realizacji Projektu: 

4.2.1  I – etap: w okresie przed rozpoczęciem realizacji Projektu:

1) sprawdzić zgodność dok. Projektowej z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ na roboty,

2) odbiór od Wykonawcy robót dokumentacji projektowej oraz weryfikacja kompletności dokumentacji związanej z Projektem, ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń mogących wyniknąć w trakcie realizacji Robót.
4.2.2  II – etap: podczas realizacji Projektu:

1) utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu, łącznie z Zamawiającym,

2) zarządzanie, monitorowanie i kontrola umowy na Roboty pod względem formalnym, prawnym, technicznym, finansowym i organizacyjnym,

3) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania i/lub działań korygujących mających na celu usuwanie takich problemów,

4) egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy na Roboty przy współpracy     z Zamawiającym,

5) nadzór, kontrola, zapobieganie, przeciwdziałanie zagrożeniom, monitorowanie      i składanie sprawozdań dotyczących między innymi fizycznego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu,

6) współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego                    i finansowego Robót oraz innych opracowań wymaganych przez (IZ),

7) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektem i/lub warunkami kontraktowymi,

8) monitorowanie postępu Robót włącznie ze składaniem z nich raportów, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe,

9) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi Robotami zgodnie z polskim Prawem budowlanym i przepisami       z nim związanymi,

10) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót z projektem, harmonogramem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

11) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wyrobów budowlanych,                    a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych    i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

12) sprawdzanie i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,

13) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usuniętych wad,

14) wydawanie zgodnie z warunkami umowy na roboty Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi Robót poleceń, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych              i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

15) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

16) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia, 

17) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umowy na Roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.

18) przygotowywanie świadectw dotyczących:

· aprobat technicznych dostaw,

· prób materiałów i Robót,

· ilości wykonanych Robót i przejęcia Robót,

19) egzekwowanie zgodności wykonanych Robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umowy na Roboty,

20) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umowy na Roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 współfinansowanych przez Unię Europejską,

21) zapewnienie dostępu do wszelkich dokumentów związanych z umową na Roboty    i własną Umową (tj. umową Inżyniera ) oraz Terenu Budowy dla Zamawiającego, IZ oraz przedstawicielom Komisji Europejskiej (KE),

4.2.3  III – etap: podczas Okresu Zgłaszania Wad

Po skończeniu Robót, podczas Okresu Zgłaszania Wad, lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data Umowy, Inżynier Projektu będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywaniu sporów. W szczególności, zadania te zawierają:

1) egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę,

2) sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy i wydanie Świadectwa Wykonania,

3) czynny udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami umowy na Roboty,

4.2.4 Dodatkowo w szczególności w całym okresie  realizacji  kontraktu Inżynier będzie:

1. Występował jako Inspektor Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym.
2. Organizować nadzorcze narady koordynacyjne wymagane do efektywnego nadzoru budowy i administrowania umową na Roboty tj. kontroli jakości, monitoringu postępu i kosztów jak również kontraktowe administrowanie Robót obejmujące przynajmniej następujące czynności:

1) sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę całe wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie na Roboty,

2) pełny nadzór inwestorski nad Robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół Ekspertów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez polskie Prawo budowlane (jeśli wymagane),

3) monitorowanie postępu Robót,

4) organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp Robót, sporządzanie protokołów ze spotkań,

5) wydawanie okresowych raportów postępu Robót,

6) weryfikacja i analiza dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z Umową na Roboty,

7) wprowadzanie klarownego systemu archiwizacji zmian dokumentacji powykonawczej (w trakcie realizacji), do wglądu przez Zamawiającego,

8) weryfikacja i przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych, dodatkowych i uzupełniających,

9) ustalanie i określanie wartości Robót zgodnie z Umową na Roboty, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności,

10) sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie o ile będzie taka potrzeba,

11) przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Zadaniem oraz dobrą praktyką inżynierską,

12) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw mających być wbudowane, jak zaplanował to Wykonawca, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie mających polskich certyfikatów,

13) organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne,

14) sprawdzanie poprawności certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji,  itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na Roboty,

15) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania Robót,

16) szacowanie i weryfikowanie Robót dodatkowych uzupełniających i zamiennych, zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych,

17) przygotowywanie protokołów konieczności i z negocjacji,

18) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości Robót oraz wbudowanych materiałów i urządzeń,

19) negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich Robót spoza harmonogramu,

20) podejmowanie decyzji (za aprobatą Zamawiającego) dotyczących wyodrębnienia kosztów wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych RPO WO 2007-2013. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje, dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń,

21) Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym dokona klasyfikacji powstałego           w wyniku inwestycji majątku trwałego, klasyfikując go zgodnie z obowiązującą klasyfikacją rodzajową środków trwałych. Całkowita wartość inwestycji wykazana w Świadectwach Płatności musi odpowiadać wartości powstałych środków trwałych oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przekazanych Zamawiającemu,

22) nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie instrukcji przygotowanych przez Wykonawcę do ułatwienia przejęcia urządzeń,

23) przejrzenie, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych Robót,

24) egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz schematów ideowych i dostarczenie ich w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego,

25) przeprowadzenie odbioru końcowego Robót i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

26) ścisła współpraca z nadzorami: autorskim, archeologicznym i geologicznym, 

27) ocenianie i rozstrzyganie, w zakresie zgodnym z warunkami kontraktu na roboty, wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas Robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,

28) kontrola Wykonawcy, że zapewnia realizację Robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4.2.5 Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier Projektu nie będzie miał prawa do:

1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy na Roboty,

2) zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanej umowie na Roboty,

3) zgody na ograniczenie zakresu Robót lub przekazanie Robót Wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w podpisanej umowie na Roboty.

4.3     Wsparcie Zamawiającego przy planowaniu, organizacji i zarządzaniu Projektem
1. W zakresie współpracy z Inżynierem i prowadzenia kontraktów wg FIDIC:

1) pomoc w bieżącym zarządzaniu i administrowaniu umową zawartą w ramach realizacji Projektu, ocena zgodności prowadzenia robót z zapisami w kontrakcie wg standardów FIDIC,

2) ciągłe monitorowanie i informowanie Beneficjenta o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz proponowanie działań zapobiegawczych lub/i naprawczych mających na celu ich usunięcie,

3) wsparcie Zamawiającego w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych podczas realizacji kontraktu.

2. W zakresie monitoringu i sprawozdawczości:

1) opracowanie procedur monitorowania, sprawozdawczości i planowania dla właściwej realizacji zadań przez Beneficjenta,

2) przegląd i ocena istniejącego systemu monitorowania i kontroli projektu pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym,

3) przegląd i ocena istniejących procedur raportowania i planowania stosowanych przez Beneficjenta,

4) przygotowanie zaleceń dotyczących ulepszenia istniejącego systemu monitorowania i kontroli, a także procedur raportowania i planowania jako rezultat wspomnianego powyżej przeglądu,

5) bieżące wsparcie dla Beneficjenta w raportowaniu i planowaniu rzeczowego                   i finansowego postępu projektu.
3. W zakresie rozliczenia projektu (zarządzanie finansowe):

1) przegląd i ocena istniejących procedur stosowanych przez Beneficjenta w zakresie zarządzania finansowego projektem,

2) opracowanie zaleceń zmian służących udoskonaleniu procedur stosowanych przez Beneficjenta w zakresie zarządzania finansowego, w tym procedur płatności wykonawcy, procedur związanych z przygotowaniem wniosków o środki finansowe do IZ i Komisji Europejskiej, procedur związanych z aktualizacją planu finansowego i planu przepływów finansowych projektu,

3) identyfikowanie (potencjalnych i występujących) zagrożeń dla właściwego wdrożenia projektu w obszarze mechanizmów finansowych, kontrolnych, sprawozdawczości i monitorowania, w tym systemu księgowości projektu,

4) dokonanie przeglądu i oceny istniejącego systemu księgowości i jego zgodności z wymaganiami IZ,

5) opracowanie zaleceń zmian, które powinny być wprowadzone do stosowanego systemu księgowości jako rezultat powyższego przeglądu do stosowania przez Beneficjenta,

6) bieżące wspieranie Beneficjenta w zakresie zarządzania finansowego i księgowości m.in. pomoc w prawidłowym kwalifikowaniu kosztów Projektu (zgodność z wytycznymi IZ,

4.4      Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcą

1. Dostarczenie wszelkiej wymaganej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia tj.:
1) Kartę informacyjna przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”. 

2) Studium wykonalności dla Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”. 
3) SIWZ na Roboty,

4) Program funkcjonalno-użytkowy,

5) podpisaną umowę z wykonawcą robót budowlanych.
5. Logistyka i rozkład w czasie 

5.1 Lokalizacja przedsięwzięcia

        Funkcje związane z wykonywaniem umowy pełnione będą na terenie budowy oraz        w Biurze Inżyniera w Nysie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 10a.

Inżynier jest zobowiązany do włączenia w zakres swoich obowiązków krótkoterminowe wyjazdy wynikające ze spotkań i uzgodnień prowadzonych z IZ. Wyjazdy będą się odbywały na koszt Inżyniera. Należy przyjąć, że w ciągu realizacji Projektu odbędą się dwa jednodniowe wyjazdy.

5.2 Okres trwania umowy

Termin realizacji umowy określa się na okres: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2012 r. w tym uwzględniono 12 miesięczny Okres Zgłaszania Wad (wg nomenklatury FIDIC stosowanej w warunkach Kontraktowych).

6. Wymagania

6.1    Personel Inżyniera

1. Inżynier dla wykonania swoich obowiązków wynikających z realizacji kontraktu na Roboty ustanowi zespół ekspertów obejmujący inżynierów branżowych zdolnych do prowadzenia powierzonych zadań w zakresie sprawdzenia i odbióru dokumentacji technicznej projektu wykonanego przez wykonawcę robót oraz uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskimi przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę i warunkami szczególnymi kontraktu na roboty.

2. Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby               i zatrudnić zespół wystarczający do wykonania wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym Zakresie Wymagań.

3. Inżynier winien posiadać kluczowy personel składający się z co najmniej                    z następujących osób:

1) Ekspert Nr 1 – 1 osoba: Kierownik zespołu – Inżynier Rezydent, niniejsza osoba musi posiadać następujące doświadczenie zawodowe:

· doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Rezydenta lub Kierownika Zespołu co najmniej jednego zakończonego i rozliczonego zadania realizowanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne przepisy międzynarodowe), o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN netto (słownie: trzy miliony złotych),

2) Ekspert Nr 2 – 1 osoba: Specjalista ds. rozliczeń i raportowania, niniejsza osoba musi posiadać następujące doświadczenie zawodowe:

· doświadczenie w rozliczaniu robot budowlano – montażowych, sporządzania raportów i sprawozdań finansowych co najmniej jednego zakończonego i rozliczonego zadania realizowanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne przepisy międzynarodowe), o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN netto (słownie: trzy miliony złotych),

3) Ekspert Nr 3 – 1 osoba : Inspektor Nadzoru – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niniejsza osoba musi posiadać następujące uprawnienia:

· uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej        w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu               i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i gazowych.

4) Ekspert Nr 4 – 1 osoba : Inspektor Nadzoru – w specjalności konstrukcyjno budowlanej, niniejsza osoba musi posiadać następujące uprawnienia:

· co najmniej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal ważne.

5) Ekspert Nr 5 – 1 osoba : Inspektor Nadzoru – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, niniejsza osoba musi posiadać następujące uprawnienia:

· uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy ( Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal ważne.

6) Ekspert Nr 6 – 1 osoba : Projektant – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niniejsza osoba musi posiadać następujące uprawnienia:

· uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal ważne.

7) Ekspert Nr 7 – 1 osoba : Projektant – w specjalności konstrukcyjno budowlanej, niniejsza osoba musi posiadać następujące uprawnienia:

· uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal ważne.

8) Ekspert Nr 8 – 1 osoba : Projektant – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, niniejsza osoba musi posiadać następujące uprawnienia:

· uprawnienia do projektowania w zakresie robót, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal ważne.

4. Inżynier powinien dostarczyć swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wdrożenia Umowy i wykonania Kontraktu na Roboty (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru w innych branżach (uprawniony geodeta, radca prawny, specjalista ds. automatyki, ekspert p/poż., inżynier materiałowy, administratorzy, informatycy, sekretarki, kierowcy itp.). Ponadto Inżynier dla wypełnienia warunków Umowy musi zapewnić odpowiednie usługi tłumaczy w celu efektywnej realizacji Umowy (w przypadku podmiotu zagranicznego). Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

5. Podczas nieobecności jakiegokolwiek Eksperta, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy Eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót kontraktowych. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiającego, przedstawiony do zmiany kandydat na stanowisko Eksperta musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z  pkt. 6.1.3) niniejszego OPZ.

6. Wszyscy specjaliści Inżyniera muszą być wolni od potencjalnego konfliktu interesów w zakresie powierzonych im zadań. Należy zwrócić uwagę na zakaz zatrudniania w charakterze specjalistów pracowników administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz pracowników Zamawiającego.

6.2    Zakwaterowanie i wynagrodzenie personelu Inżyniera

W okresie trwania Umowy Inżynier na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie warunków panujących w Nysie i na placu budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ryczałtowej następujące pozycje:

1) koszty administracyjne zatrudnienia ekspertów, koszty związane z dojazdem 
do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów Inżyniera,

2) inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

6.3    Biuro i sprzęt Inżyniera

1. Zamawiający przekaże Inżynierowi Rezydentowi nieodpłatnie przez cały czas wykonywania Robót pomieszczenie na biuro Inżyniera oraz salę do prowadzenia narad roboczych i rad budowy w siedzibie Spółki. 

2. Biuro będzie umeblowane. Inżynier zapewni wyposażenie biura w sprzęt biurowy 
i telekomunikacyjny. Zamawiający nie przewiduje dostarczania, żadnego sprzętu technicznego dla Inżyniera w ramach Kontraktu na Roboty. 

3. Koszt utrzymania biura (wraz z opłatami za media i połączenia telefoniczne związane z realizacją projektu) poniesie Zamawiający. 
6.3 Dostępność Inżyniera Rezydenta

1. Inżynier wraz ze swoim zespołem będzie dostępny dla stron kontraktów w wymiarze niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi Inżyniera.
2. Inżynier prowadzi (wg opracowanego harmonogramu): 

· Rady budowy – raz w miesiącu,
· Narady robocze – raz na dwa tygodnie (w okresie do rozpoczęcia robót  instalacyjno – budowlanych),
· Narady robocze – raz na tydzień (w okresie prowadzenia robót instalacyjno – budowlanych).
6 Raportowanie

7.1 Wymagania odnośnie raportów

1. Inżynier dostarczy następujące raporty dotyczące realizacji Kontraktu na Roboty Budowlane), oraz realizacji Umowy:

1) Raport Wstępny, w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy, uwzględniający:

a) uwagi i komentarze dotyczące dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego,

b) szczegółową metodykę i organizację realizacji usług,

c) kompletną listę zespołu Inżyniera,

d) wzory dokumentów, które będą obowiązywały w trakcie realizacji Robót, w tym format Raportów (Miesięcznych, Kwartalnych oraz Końcowego), uwzględniający wymagania IZ,

e) procedury i zasady BHP,

2) Raporty Miesięczne, w ciągu 14 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego miesiąca, uwzględniające:

a) informacje o postępie robót oraz prac projektowych, wymaganych kontraktem do wykonania przez wykonawcę Robót,

b) specyfikację robót wykonanych w okresie sprawozdawczym,

c) wykaz kosztów poniesionych przez wykonawcę Robót wraz prognozą do daty Przejęcia Robót,

d) inne informacje i dane,

e) plan pracy Inżyniera na następny okres sprawozdawczy.

3) Raporty Kwartalne, do 14 dnia każdego pierwszego miesiąca po zakończeniu 3 miesięcznego okresu, którego dotyczy Raport. Raport winien obejmować szczegółowy opis działań i decyzji Inżyniera w okresie objętym Raportem oraz plan pracy na następne 3 miesiące. Ponadto Raport winien zawierać:

a) stan zaawansowania rzeczowego i finansowego Robót  od początku ich realizacji oraz w okresie sprawozdawczym,

b) opis zagrożeń w realizacji Robót i propozycje działań zaradczych.

4) Końcowy Raport, sporządzony w ciągu 28 dni po wystawieniu Końcowego Świadectwa Płatności, zawierający pełne obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas realizacji zamówienia, w szczególności powinien zawierać:

a) zestawienie wyników Raportów Miesięcznych,

b) analizę finansową wykonania kontraktu na Roboty,

c) analizę problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji Robót.

2. Dodatkowo Inżynier zobligowany będzie do sporządzania wszelkich innych raportów wymaganych przez Zamawiającego lub IZ.
7.2 Przedkładanie i zatwierdzanie raportów

1. Raporty będą przedkładane Zamawiającemu - w trzech (3) egzemplarzach w języku polskim jak również  w wersji elektronicznej;

2. Zamawiający powiadomi Inżyniera w terminie do 30 dni kalendarzowych od otrzymania raportu o jego przyjęciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn odrzucenia. Inżynier zweryfikuje raport w ciągu 7 dni od otrzymania uwag. Jeżeli Zamawiający nie przekaże Inżynierowi na piśmie żadnych uwag w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania raportu, raport ten będzie uważany za przyjęty przez Zamawiającego.

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10
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