

**BURMISTRZ NYSY**  
ul. Kolejowa 15  
48-300 Nysa  
**IR.PR.7013.102-2.3.2018**

Biurowy  
WPŁYNIEŁO  
2018-02-08  
Nysa 05.02.2018 r.

**Pani Danuta Wąsowicz- Hołota**

**Pani Danuta Pasięka**

**Pan Piotr Wojtasik**

**Radni Rady Miejskiej w Nysie**

**Stowarzyszenie Liga Nyska**

W odpowiedzi na interpelację w sprawie zorganizowania konsultacji społecznych w sprawie przebudowy śródmieścia oraz przygotowania się do tej inwestycji zgodnie ze sztuką inwestycyjną złożoną na XLVII sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 22 stycznia 2018 roku informuję, że planowana przebudowa śródmieścia, podzielona została na 2 etapy:

Etap I – dotyczący przebudowy ulic Kolejowej, Wrocławskiej, zachodniej pierzei Rynku i ulicy Celnej realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dotyczy w głównej mierze, ściśle związanemu z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, usprawnieniu komunikacji na tym obszarze. W trakcie zorganizowanej w dniach 27-28 października 2016 roku w Nysie Międzynarodowej Konferencji Architektonicznej jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z opracowaną dokumentacją. W I kwartale br. ogłoszone zostanie postępowanie służące wyłonieniu wykonawcy dokumentacji i robót. Na etapie tworzenia dokumentacji, przed jej zatwierdzeniem, planowane jest jej upublicznienie celem zebrania opinii i zgłaszania uwag.

Etap II – obejmujący obszar płyty Rynku wraz z przebudową placu północno – wschodniej pierzei rynkowej, placu południowo – zachodniej części Rynku (przedpole budynku Starej Wagi), ul. Sukienniczej, wschodniej i północnej części Rynku na odcinku wschodniej pierzei i północno-wschodniej pierzei. Wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej z terminem realizacji do kwietnia 2018 roku. Po opracowaniu propozycji projektowej, przed jej zaakceptowaniem, analogicznie jak w I etapie planowane jest jej upublicznienie celem zebrania opinii i zgłaszania uwag.

Otrzymują:

1. Adresat
2. IR.PR a/a

**BURMISTRZ NYSY**  
*Kordian Kolbiarz*