

Harmonogram prac i płatności za całoroczne utrzymanie kanału
doprowadzającego wodę do stawu Sekuta w 2018 r.

Etap I. Pierwsze koszenie i konserwacja (poprzez hakowanie, odmulanie, usuwanie przetamowań, zatorów z gałęzi oraz zanieczyszczeń) wraz z wykoszeniem terenu wokół w terminie: **do 10.06.2018 r.**

Wartość prac brutto : zł

Etap II. Drugie koszenie oraz konserwacja (poprzez usuwanie przetamowań i zanieczyszczeń) wraz z wykoszeniem terenu wokół i wywiezieniem zebranych zanieczyszczeń, w terminie: **20.06. – 20.07.2018 r.**

Wartość prac brutto : zł

Etap III. Trzecie koszenie całego odcinka oraz konserwacja (poprzez dodatkowe hakowanie, odmulenie i usuwanie przetamowań i zanieczyszczeń) kanału w terminie: **15.08. – 15.09.2018 r.**

Wartość prac brutto : zł

Etap IV. Czwarte koszenie wraz z utrzymaniem w czystości, w terminie: **15.10. – 15.11.2018 r.**

Wartość prac brutto : zł

Dodatkowo wykonawca w ramach całorocznego utrzymania kanału zaoferuje gotowość do usuwania skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak gwałtowne burze, nawałnice, wichury, zaistniałych na przedmiotowym rowie w postaci zatamowań, rozlewisk.

Czas reakcji min. 0,5 h od czasu zgłoszenia.

Łączna wartość brutto prac wynosi : zł

W zależności od warunków atmosferycznych lub na wniosek inwestora w/w terminy prac mogą być korygowane.