

BURMISTRZ NYSY

ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

IR.RN.7013.229.2.2019

Biurowo Rady
WPŁYNĘŁO

2019-02-08
dnia

podpis

Nysa 04.02.2019r.

Pani Jolanta Trytko-Warczak

Radna Rady Miejskiej w Nysie

W odpowiedzi na interpelację w sprawie „Przebudowy Śródmieścia – Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna” złożoną na V sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 15 stycznia 2019 roku, informuję:

Pyt. 1. Kiedy się rozpocznie?

Odp.

Umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej oraz realizację robót budowlanych podpisana została w dniu 29.08.2018r.. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało podzielone na dwa etapy: etap prac projektowych, oraz etap realizacji robót.

Etap I

Wykonanie prac projektowych z terminem realizacji do dnia 28.02.2019r..

Etap II

Roboty budowlane zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym powinny rozpocząć się w I kwartale 2019 r.. W dniu 29.01.2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie koordynacyjne w sprawie realizacji inwestycji, podczas którego ustalono przewidywane terminy rozpoczęcia prac na dwóch pierwszych odcinkach:

- z dniem 1 marca 2019 r. ul. Wrocławska na odcinku od skrzyżowania z ulicami Parkową i Chodowieckiego (bez ronda), do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego;
- z dniem 15 marca 2019 r. ul. Celna na odcinku od skrzyżowania z ulicami Moniuszki i Gierczak do skrzyżowania z ulicami Bracką i Rynek (z wyłączeniem samego skrzyżowania),

Termin zakończenia prac 30.09.2019r..

Pyt. 2. Harmonogram prac.

Odp.

Harmonogram rzeczowo- finansowy (HR-F):

Zgodnie z umową zadanie zostało podzielone na 2 Etapy:

- I Etap - prace projektowe, które mają się zakończyć do dnia 28 lutego 2019r.;
- II Etap roboty budowlane, z terminem zakończenia do dnia 30.09.2019r..

Wykonawca zobowiązany jest po zrealizowaniu etapu I (prace projektowe) do zaktualizowania i doszczegółowienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Zgodnie z HR-F stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy zakontraktowany zakres robót budowlanych w 2019 r. w podziale na branże zaplanowany został następująco:

- I. Branża sanitarna: I-III kwartał – ulice Kolejowa (K) Wrocławska (W), Rynek (R), Celna (C).
- II. Branża elektryczna: II-III kwartał - ulice KWRC.
- III. Branża teletechniczna: II-III kwartał – ulice KWRC.
- IV. Sieć ITS – II-III kwartał.
- V. Branża drogowa – II-III kwartał – ulice KWRC.
- VI. Branża architektoniczna – III kwartał – ulice KWRC + Raclawicka (w zakresie organizacji ruchu – bez przebudowy).

Pyt. 3. Jaki jest koszt projektu wykonawczego w koncepcji zaprojektuj i wybuduj?

Odp.

Zgodnie z dokumentacją przetargową oferenci nie mieli obowiązku wyodrębniać kosztów poszczególnych elementów opracowywanej dokumentacji (w tym m.in. projektu/ów wykonawczych). łączny koszt opracowania całej dokumentacji projektowej został w złożonej ofercie wyceniony na kwotę 2191973,75 zł.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Bobak
Z-ca BURMISTRZA

NACZELNIK WYDZIAŁU

Robert Piegza