
           Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2003 roku            

Załącznik Nr 4 do sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2003 rok                     

	Lp.
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Termin przetargu
	Termin zakończe- nia 
robót 
	Nakłady planowane na 2003 r. 
	z tego środki własne
	Wydatki na dzień      31.12.03r.
	Stan zaawansowania robót

	
	Zadania kontynuowane 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁ 900

	
	
	
	
	
	

	1
	Uzbrojenie dzielnicy

" Górna Wieś " w Nysie

rozdział 90001 § 6050
	
	
	1 400
	1 400
	1 400
	Dokonano zapłaty  za nadzór inwestorski nad robotami wykonanymi w 2002r.



	  2
	Oświetlenie w mieście  i gminie
rozdział 90015 § 6050
	16.04.03r.

	31.07.03r.
a/ 30.10.03r.
b/ 10.10.03r.
c/ 30.10.03r.
d/ 30.10.03r.
e/ 22.12.03r.
	   57 198
w tym:
      budżet    państwa  
38 498
	 18 700
	54 097
	Protokół odbioru  wykonania II etapu oświetlenia w ul. Otmuchowskiej         w Nysie spisano 27.05.03r. Zamontowano: 13 słupów oświetleniowych, 16 opraw, 432 mb linii kablowej. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa  w wysokości 38 498  zł - zgodnie z poniesionymi nakładami na roboty.

Wykonano oświetlenie  w: 

a/ Goświnowicach - protokół odbioru    z dnia  10.10.2003r.  zamontowano 

4 lampy na  istniejących  słupach oraz dobudowano 38 mb przewodu 

 b/ Niwnicy -  protokół odbioru z 10.10.2003r., zamontowano 2 lampy na  istniejących  słupach oraz dobudowano 35 mb przewodu 

c/ Jędrzychowie - protokół odbioru        z 28.10.2003r.,  zamontowano 1 lampę na  istniejącym słupie 

d/  Nysie przy ul. Ujejskiego w Nysie -  protokół odbioru z 10.10.2003r., zamontowano 1 lampę na  istniejącym słupie  oraz dobudowano 24  mb przewodu. 

e/  Hajdukach Nyskich - protokół  robót z 17.12.2003r., zamontowano 1 słup,    3 oprawy, 130 mb przewodu. 

Wykonawcą robót był ZWES  Spółka Jawna J. Bułdys,   K. Kaczmarczyk,     M. Narolski,  M. Słowik z Nysy.  Nadzór inwestorski pełnił Zakład Projektowo - Usługowy "PROINSTEL" Z. Zaremba z Nysy.                               

	   3
	Przygotowanie terenów pod

podstrefę ekonomiczną
rozdział  90095 § 6050


	
	
	   3 000
	 3 000
	     2 996
	Opracowana została opinia geologiczna z wstępnym rozpoznaniem terenu przy ulicy Jagiellońskiej w Nysie.

	  4
	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

rozdział 90001 § 6050


	16.06.03r.
	31.10.03r.
	     110 032


	 110 032

   
	108 495
	Zakład Instalacji Wod - Kan. Gazow.   i  Elektrycz. s.c.  Jan     i Piotr Podpora  z Radzikowic był wykonawcą kanalizacji sanitarnej - 22,0 mb, przyłącza  - 40,5 mb, przewódu tłocznego ścieków - 243,0 mb oraz przepompowni  ścieków  -   1 szt. Nadzór inwestorski pełnił M. Bartocha - " Projekt " z Nysy.                          Protokół odbioru spisano 04.11.2003r. Zapłacono wykonawcy za wybudowaną 

w 2002r. sieć wodociągową w Skorochowie od posesji nr 20a do węzła sieci przy hotelu " Lazurowy ".



	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
DZIAŁ  600

	
	
	
	        
	
	

	  5
	Drogi gminne dojazdowe       do gruntów rolnych:  

1/ Kępnica

2/ Hajduki Nyskie

3/ Koperniki

4/ Iława

5/ Domaszkowice

6/ Radzikowice

7/ Konradowa

8/ Biała Nyska

9/ Rusocin

10/ Wyszków Śląski

11/ Niwnica

rozdział 60016 § 6050
	a/

20.09.02r.

b/

06.05.02r.
	a/

15.06.03r.

b/

30.06.03r.
	  576 286

w tym:

FOGR 

525 831
	50 455
	576 285
	a/ Wykonawcą  drogi dojazdowej do gruntów rolnych  Kępnica - Wierzbięcice było Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowego " ZURB "  ze Strzelina. Odbiór robót nastąpił  01.07.03r.  Wykonany zakres:  nawierzchnia  z mieszanek mineralno - bitumicznych 1 626,5m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 7 531,5m2.                       Nadzór inwestorski pełnił S. Kurnatowski - Zakład Usług Projektowych, Rachunkowości, Rzeczoznawstwa Techniczno - Inwestycyjnego z Nysy.

Otrzymana  dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -369 266,65 zł.

b/  Wykonawcą drogi dojazdowej do gruntów rolnych Koperniki - Morów było  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "WPBK " sp. z o.o.  z Opola.     W drodze ułożono  pospółkę  stabilizowną cementem oraz utrwalono grysem na lepiku asfaltowym. na powierzchni 3 160,6m2.

Nadzór inwestorski pełnił Jerzy Jaskuszkin z Nysy.                                Protokół odbioru z dnia 16.07.2003r. 

Otrzymana  dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 156 564,54 zł.    



	   6   
	Budowa dróg w mieście :

1/ dzielnica Dolna Wieś-          ul. Nowowiejska,                   Traugutta,   Strzelców           Bytomskich,

2/ Makuszyńskiego,                    Leśmiana,                              Kozarzewskiego,                   Borelowskiego

3/ dzielnica Średnia Wieś -

   a/ ul.Konarskiego                  b/ Ściegiennego

4/ Aleja Wojska Polskiego         wraz  z uzbrojeniem

5/ ul.Michałowskiego

rozdział 60016 § 6050


	1/

14.08.03r.
	1/

30.07.04r.

2/

30.10.03r

19.12.03r
	12 135

     
	12 135

  
	11 680


	Dokonano zapłaty za nadzór inwestorski nad robotami wykonanymi w 2002r.

1/ W dniu 09.09.2003r. z W. Bernaciak - Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie z Nysy zawarto umowę na budowę drogi w ul. Nowowiejskiej - 

I etap  z terminem realizacji do 30.07.04r. Zakres do wykonania: nawierzchnia drogi - 1501,5m2, chodnika - 477,0m2, kanalizacja deszczowa 98,50 mb, przebudowa urządzeń energetycznych   i telekomunikacyjnych.  Wykonano podbudowę z tłucznia i przestawiono słupy elektryczne.

Nadzór inwestorski pełni 

S. Kurnatowski - Zakład Usług Projektowych, Rachunkowości, Rzeczoznawstwa Techniczno - Inwestycyjnego z Nysy.

2/ W ul. Borelowskiego  wymianę słupa linii n/n oraz przemontowanie istniejących przewodów  wykonał  ZWES  Spółka Jawna J. Bułdys,           K. Kaczmarczyk, M. Narolski,           M. Słowik z Nysy.  Nadzór inwestorski pełnił Zakład Projektowo - Usługowy "PROINSTEL" Z. Zaremba z Nysy.  

Protokół odbioru z dnia  30.10.2003r.

K. Kurowski  - " Prokom "  z Opola  wykonał zmiany w projekcie budowlanym na budowę w/w drogi. 



	  7
	Budowa dróg na obszarach wiejskich:

  1/  Przełęk

  2/  Niwnica

  3/  Biała Nyska

  4/  Radzikowice

  5/  Sękowice

rozdział 60016 § 6050


	
	1 i 2/

09.01.04r
	 11 000 
	11 000
	3 660


	" Prokom "  Dzierżoniów  dostosował  dokumentację na drogę w Przełęku

i Niwnicy do nowego prawa budowlanego. 



	
	ROLNICTWO                          I ŁOWIECTWO 
DZIAŁ 010

	
	
	
	
	
	

	8
	Rozwój i poprawa infrastruktury  na wsi

rozdział  01010 § 6050
	a/ 

31.07.02r.

b/ 17.03.03r.
	a/

30.04.03r.

b/

29.08.03r.


	1 168 312 

w tym:

mieszkańcy

41 880

NFOŚiGW

78 700

SAPARD

235 982


	811 750


	1 048 103
	a/ Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej we wsi Goświnowice I etap spisano 29.04.03r. Wykonany zakres: kanalizacja sanitarna 6 203 mb, przewody tłoczne  3 157 mb, przyłącza 3 608 mb, przepompownie ścieków  4 kpl. Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Wod - Kan. Gazow.  i Elektrycz. s.c. Jan i Piotr Podpora  z Radzikowic. Nadzór inwestorski pełniła  B. Kulej Zakład Usług Budowlanych   z Nysy.

b/  Powyższy Zakład  był wykonawcą   II etapu kanalizacji sanitarnej we wsi Biała Nyska w ulicach  Bukowej  oraz Zamkowej. Zadanie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD. Poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu

 z w/w programu  otrzymano dotację 

w wysokości 235 982 zł.

Nadzór inwestorski pełnił  M.Bartocha - "  PROJEKT "- Usługi Projektowo - Inwestycyjne  z Nysy.

Wykonany zakres robót: kanalizacja     1 043,50 mb, przewód tłoczny 346 mb, przyłącza 625,50 mb, przepompownie ścieków 3 szt.

Protokół odbioru  z dnia 29.08.2003r. 



	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
DZIAŁ 700

	
	
	
	
	
	

	 9
	Zakup mienia  powojskowego
rozdział 70005 § 6060


	
	
	   100 000
	100 000
	100 000


	Zapłacono ratę za zakup mienia. 

	
	ADMINSTRACJA PUBLICZNA
dział 750

	
	
	
	
	
	

	10
	Komputeryzacja Urzędu

Miejskiego

rozdział 75023 § 6060


	12.11.03r.
	
	     53 700
	  53 700
	39 577
	Center - systemy informatyczne Sp. J. 

z Nysy była dostawcą sprzętu: 7  szt. komputerów, 8 szt. drukarek oraz oprogramowania.



	
	KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
dział 921

	
	
	
	
	
	

	 11
	Modernizacja  świetlicy

w Morowie

rozdział 92109 § 6050
	
	a/ 30.10.03r

b/ 15.11.03r

c/

02.12.03r
	104 519 
	104 519
	 104 508
	Zapłacono za roboty wykonane            w 2002r.

a/ W ramach  III etapu  wykonano przyłącz wody  66,50 mb, kanalizacji sanitarnej 18,40 mb oraz zbiornik na ścieki. Protokół odbioru z 23.10.2003r.

b/ Natomiast w ramach  IV etapu robót wykonano  wewnętrzną instalację  wodociągowo - kanalizacyjną, elektryczną oraz roboty budowlane. Protokół odbioru z dnia 27.11.2003r.

c/  W węźle sanitarnym na powierzchni 33m2 ułożono płytki  glazurowe oraz rozbudowano  tablicę rozdzielczą elektryczną. Protokół odbioru z 08.12.03r.  Wszystkie roboty wykonywał B. Koźbiał - Zakład Budowlany z Nysy. Nadzór nad robotami  elektrycznymi pełnił             Z. Zaremba - Zakład Projektowo - Usługowy " Proinstel " z Nysy.



	12
	Modernizacja świetlicy          w Skorochowie

rozdział 92109 § 6050


	
	15.12.03r.
	15 023
	15 023
	14 500


	B. Koźbiał - Zakład Budowlany z Nysy rozebrał istniejącą konstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz wykonał nową więźbę dachową i pokrył dach papą - 188,0m2. Protokół odbioru z 15.12.03r.



	
	KULTURA FIZYCZNA           I SPORT
DZIAŁ 926 


	
	
	
	
	
	

	 13
	Budowa  szatni  sportowych    w Kopernikach i Rusocinie

rozdział 92601 § 6050


	20.09.02r.
	15.07.03r.
	   119 361
	119 361
	    114 342


	Zapłacono za roboty wykonane             w 2002r. w związku z budową szatni   w Rusocinie.   Wybudowana została  szatnia o powierzchni użytkowej 111,07m2. Wykonano sieć wodociągową  o długości 127 mb, szambo o pojemności 10m3  .      Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowe "BUDEX" Sp..J. z Nysy. Roboty budowlane zostały zakończone. Nadzór inwestorski pełnił S. Kurnatowski  - Zakład Usług Projektowych, Rachunkowości, Rzeczoznawstwa, Doradztwa Techniczno - Inwestycyjnego z Nysy.

 Protokół odbioru spisany został 25.07.2003r.



	14
	Modernizacja szatni na stadionie " Polonii " w Nysie

rozdział 92601 § 6050


	 
	
	28 967
	28 967
	 28 966
	Zapłacono wykonawcy za roboty wykonane w 2002r.

	
	Razem zadania kontynuowane


	
	
	2 360 933
	1 440 042
	2 208 609
	

	
	Zadania noworozpoczynane
OCHRONA ZDROWIA
DZIAŁ 851

	
	
	
	
	
	

	15
	Monitoring miasta

rozdział 85154 § 6060
	
	
	    33  000
	     33 000
	31 763


	Zakupiono dwie kamery oraz klawiaturę do sterowania.



	
	GOSPODARKA KOMUNALNA                    I OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁ 900

	
	
	
	
	
	

	 16
	Likwidacja mogilnika

rozdział 90002 § 6050


	
	
	    328 400

dotacje z:

WFOŚiGW

228 400

PFOŚiGW

100 000


	      -
	  328 400
	Likwidację mogilnika wykonała           " Hydrotechnika " sp. z o.o. z Kielc. Zlikwidowano 83,15 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin. Środki z Gminnego Funduszu Ochrony  Środkowiska i Gospodarki Wodnej  wyniosły 180 000 zł.



	17    
	Aktywizacja gospodarcza

rejonu turystycznego

Jeziora  Nyskiego

rozdział 90001 § 6050


	
	20.12.03r.
	        4 000
	      4 000
	3 000


	" Prokom "  Dzierżoniów   dostosował  dokumentację do nowego prawa budowlanego.



	18
	Plac zabaw                            w Domaszkowicach

rozdział 90095 § 6050


	
	28.08.03r.
	8 000


	8 000


	 7 912
	Spółka " Fior " z Wrocławia na placu zabaw  przy Szkole Podstawowej          w Domaszkowicach zamontowała urządzenia zabawowe. Protokół odbioru z 28.08.03r.



	19
	Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie

rozdział 90017 § 6050


	
	
	         1 000


	1 000


	-
	Zadanie ujęte jest w wieloletnim programie inwestycji gminnych.



	20
	Zakupy inwestycyjne

rozdział 90095  § 6060


	
	
	3 620


	3 620


	3 618
	Zakupiono materiały do wykonania  wiaty grilowej w Białej Nyskiej. Roboty wykonane zostana przez mieszkańców w 2004 roku.



	21
	Zagospodarowanie podwórka przy ulicach: W. Stwosza, 

E. Gierczak. Zjednoczenia

i Mariackiej w Nysie

rozdział 90095  § 6050


	
	
	1 000


	1 000


	-
	Zadanie ujęte jest w wieloletnim programie inwestycji gminnych.



	
	ROLNICTWO                     i ŁOWIECTWO
DZIAŁ 010

	
	
	
	
	
	

	22
	Odprowadzenie ścieków

sanitarnych z miasta Nysy

i wsi gminy Nysa

rozdział 01010 § 6050


	
	
	     43 969

w tym:

dotacja WFOSiGW

13 969
	   30  000
	2 050
	Zadania objęte jest wnioskiem do funduszu SPÓJNOŚĆI. " Promel " z Opola przepracował dokumentację na makroniwelację i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Otmuchowskiej pod obowiązujące nowe prawo budowlane

" Alfa -Net " K. Lis z Nysy  opracował wstępny raport oddziaływania na środowisko. Wstępne studium wykonalności do dnia  23.01.2004r. ma wykonać M. Bartocha  - " Projekt " 

z Nysy.



	
	TURYSTYKA DZIAŁ 630
	
	
	
	
	
	

	23
	Park Kulturowo -Przyrodniczy  Twierdzy Nysa - I etap

rozdział 63003 § 6050


	
	
	1 000
	1 000


	-
	W dniu 18.12.2003r. z                        M. Małachowiczem - " Autorska Pracowania " z Wrocławia zawarta została umowa na opracowanie wariantowej koncepcji programowo - przestrzennej, z terminem wykonania do 20.02.2004r.



	24
	Zakupy inwestycyjne

rozdział 63095 § 6060


	
	
	14 500

dotacja


	-


	14 500


	Zakupiono namiot organizacyjny          o powierzchni ok. 40m2 w ramach realizacji projektu " Lato w Euregionie Pradziad -    dotacja  z  PHARE CBC.



	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA      DZIAŁ 700

	
	
	
	
	
	

	25
	Adaptacja budynku na mieszkania socjalne

rozdział 70005 § 6050


	
	
	1 000


	1 000


	-
	W dniu 01.12.2003r. z A. Banach - Usługi Projektowe  z Nysy zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego adapatcji budynku na mieszkania socjalne. Termin wykonania do 27.02.2004r.



	26
	Sieć komputerowa                 w budynku przy ul. Otmuchowskiej w Nysie

rozdział 70005 § 6050


	
	31.10.03r.
	54 100

w tym darowizny

8 100


	46 000
	50 982
	Przedsiębiorstwo  Przemysłowo - Montażowe " Pomet " z Wołowa wykonało sieć komputerową na parterze i I piętrze. Protokół odbioru końcowego  spisany został 16.10.03r.



	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750

	
	
	
	
	
	

	27
	Gminne Centrum Informacji i Aktywizacji Społecznej        " Omnibus "

rozdział 75095 § 6050


	b/

12.12.03r.
	a/

05.11.03r

b/

31.12.03r
	64 000


	64 000


	5 902


	a/ B. Koźbiał - Zakład Budowlany 

z Nysy zamurował otwór drzwiowy  

w byłej restauracji " Kama . Protokół  odbioru z 06.11.2003r.

b/ S. Kurnatowski - Zakład Remontowo - Budowlany z Nysy wykonał robót adaptacyjne istniejących pomieszczeń na potrzeby Gminnego Centrum. Protokól odbioru z 31.12.2003r.



	28
	Gminne Centrum Informacji i Aktywizacji Społecznej        " Omnibus "

rozdział 75095 § 6060


	12.11.03r.
	
	78 000

w tym dotacja 

59 000
	19 000


	77 938


	Zakupiono sprzęt informatyczny, sprzęt biurowy, wykonano komputerową sieć lokalną , zakupiono umeblowanie.

Dotacja z   Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - 59 000 zł.



	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO         DZIAŁ 921

	 
	
	
	
	
	

	29
	Zakupy inwestycyjne

rozdział 92109 § 6060


	
	
	6 000


	6 000


	5 998
	Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla świetlicy w Domaszkowicach.

	
	KULTURA FIZYCZNA      I SPORT 
DZIAŁ 926

	
	
	
	
	
	

	30

     
	Ogrodzenie boisk

sportowych

rozdział 92601 § 6050


	
	b/

15.10.03r
	11 494
	11 494
	11 476
	a/ Hajduki Nyskie -  wykonano niwelację terenu oraz zakupiono   przęsła siatkowe do ogrodzenia boiska  / łapacza do piłki /.  Ogrodzenie zostało wykonane przez mieszkańców sołectwa.  Protokół odbioru 

z 23.12.2003r.

b/ Niwnica - B. Koźbiał - Zakład Budowlany z Nysy wykonał ogrodzenie boiska   /łapacz  do piłki /, protokół odbioru z 22.10.03r.

c/ Hanuszów  zakupiono   przęsła siatkowe do ogrodzenia boiska / łapacza do piłki /, roboty wykonane zostaną przez mieszkańców

d/ Rusocin - zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia / łapacza do piłki /oraz  zadaszonych ławek dla zawodników /,  roboty wykonane zostaną przez LZS.



	31
	Utwardzenie boiska

w Radzikowicach

rozdział 92601 § 6050


	
	31.12.03r
	 10 000

 
	 10 000


	-
	Zakład Instalacji Wod - Kan. Gazow. 

i Elektrycz. s.c. Jan i Piotr Podpora 

 z Radzikowic  wykonał  nawierzchnię boiska z mączki ceglanej na  powierzchni 448m2. Protokół odbioru

 z 31.12.03r.

.

	 32
	Budowa parkingu                  z zapleczem sanitarnym NOR przy ul. Otmuchowskiej 

w Nysie

rozdział 92605 § 6050


	
	
	1 000
	1 000
	    -
	Zadanie ujęte jest w wieloletnim programie inwestycji gminnych.



	33
	Łapacz piłek na boisku sportowym w Kępnicy

rozdział 92601 § 6050


	
	19.12.03r
	4 100


	4 100


	-
	J. Szałackim - Zakład Remontowo - Budowlany z Kępnicy wykonał ogrodzenia boiska   /łapacz  do piłki /. Protokół odbioru 30.12.2003r.



	
	Razem zadania noworozpoczynane 
	
	
	668 183
	244 214
	543 539
	

	
	O G Ó Ł E M :

	
	
	 3 029 116
	1 684 256


	2 752 148
	


Ogółem - 3 029 116 zł

w tym:

gmina - 1 684 256 zł

pożyczka NFOŚiGW - 78 700 zł

udział mieszkańców - 41 880 zł

dotacja FOGR - 525 831 zł

dotacja budżet państwa - 38 498 zł

dotacja Phare CBC - 14 500 zł

dotacja WFOŚiGW - 228 400 zł

dotacja PFOŚiGW - 100 000 zł

dotacja Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego - 59 000 zł

dotacja Sapard - 235 982 zł

darowizny - 8 100 zł

łącznie inne środki - 1 344 860 zł

