b ~ Zalgcznik Nr 4
do sprawozdania 2 wykonania budzetu

Sprawozdanie z wykonanania inwestycji w 2009 roku

Lp. Nazwa zadania Inwestycyjnego Termin Termin Naklady tego: Wydcatk}
przetargu | zakoficzenia planowane $rodki na dzlen .
robot na rok wiasne 31.12.2009r. Stan zaawansowania robot
2009
TRANSPORT | tACZNOSC
DZIAL 600 e
1 |Zakup taboru autobusowego 50 000 50 000 9 638,00 i yk 4ci op! " OPTIMA MANAGEMENT “ Sp.z 0.0
rozdzial 60004 § 6060 z Warszawy. Protokdt przekazania z dnia 16.10.09r.
(Planowane jest ztozenie w 2010r. wniosku o dofinansowanie zakupu 7 szt.
autobusow ze srodkéw unijych w ramach Regi g Op i
Wojewodztwa Opolskiego na lata 2007 - 2013.
2 |Budowa drég w miescie 3 620 000, 0,00 3 572 224,33|l. Realizacja robét:
rozdzial 60016 § 6050 1/18.03.09r. [1/15.09.09r. )
1/ Géma Wies-dokumentacja projektowa + roboty
Od wykonawcy robot BOM - Dariusz Morawiecki z Nysy w dniu 7.10.09r. odebrano
i ii elap obejmujacy ufice: R&Z, Bzdw, Niezapeminzjek, Narcyzow
Wykonano jezdnig dlugosci 571m; w tym: powierzchniz jezdni - 2788m",
|chodnikow i zjazdéw 1884,4m™ kanalizacje deszczowa 233.5m oraz
21 studni.

Dokumentacje projektowa it etapu budowy drég opracowata Pracownia
Projektowa - A. Banach z Nysy. Natomiast dokumentacja projektowa odcinka
kanalizacji deszczowej w opracowaniu przez " STUDIO Z " - Zb. Reguta z Nysy.

2/30.04.08r. |2/31.10.00r. 2/ ul. lvaszkievicza |, Kisielewskiego , Gombrowicza, Staffa, Tetmajers
i Grunwaldzka. Dokumentacja projektowa i dokorczenie | etapu robét.
Wykonawca | etapu robét w uiicach lwaszkiewicza i Kisielewskiego byt Zaktad
{Inzynierii Sanitarnej . WINSAN * s.j. ze Scinawy Sredniej.

W dniu 26.11.2009r. odebrano: 483m jezdni, 161 2m? chodnikéw,

222,8 m sieci n/nwraz z 8 lamp os$wi i 5

i iem 304 mb kabli ych , sie¢ ji d j-
541,96 m, kanalizacje sanitamg -28,26 m oraz przylacza wodociagowe

i kanalizacji sanitarnej.

2/29.10.10r. Na budowe: Il etapu robét w . dewicza ( ie ), icze, Staffa,

Tetmajera i Grunwaldzkiej w dniu 27.11.2009r. zawarto umowe z Zakladem

Budownictwa Ogolnego * DROBUD " - A. Stryczek - Janicka z Opola.

Do wykonania nawierzchnia z kostki betonowej na powierzchni okolo 6100tk

|kanalizacja deszczowa, roboty elekiryczne, przytacza wodociagowe, kanalizacji
{oris :

2/27.10.09r.

Dokumentacig proj 3 projektowa p y ul.
opracowala fima BUDART - J. Drézdz z Glogowka.

3/ osiedle przy W.Orzeszkowej — etap robét
Zadania nie reali 2 uwagi na ni Sprawy lerenowo - prawne.

-J2 proj

4/ osiedle przy ul. ianskiej — doku , etap robot dotyczacy
przebudowy ulic M. Merkert, W. Pawlik, A. Kmicica, W. Karugi

Dok ja proj 3 Op! fa firma CILTENSOR- A. Drézdz
z 5 Protokot ia 30.11.2009r.

5/ 10.03.09r. |5/07.12.09r. 5/ W. Szymanowskiege — Krasickiego

W dniu 21.12.2009r. od firmy BDM - D. Morawiecki z Nysy odebrano roboty
o zakresie: jezdnia dlugosci 298m, chodniki i wjazdy - 236m2, kanalizacje:
deszczowa - 252m, sanitama 165,5m, sie¢ elektryczna 213m. 5 nowych shipow

i no 4 oprawy z d u.

6/ 18.03.09r. |6/17 08.09r. 6/ dzieinica Dolna Wies - ul. Traugutta
Od wykonawcy robét Brukarstwe oraz Budowa Urzadzen Odwadniajacych
Ulic i Chodnikéw - A. Efiasz z Grodkowa dniu 13:08.2008r. odebrano X etap

robét: kanalizaje deszczowe - 352,25m, sie¢ wodociagowa 65,80m, jezdnie
i chodniki z kostki betonowej o powierzchni 2315nf

7/12.11.08r. |7/30.06.09r. 71 przepust drogowy w ul. Grunwaldzkie)

Przepust drogowy o powierzchnig6 m’ wyloZony zostal kostka betonows.

W dniu 06.07.2009r. spisano protokét odbioru robdt od wykonawcy - Brukarstwo
i Uslugi Budowiane - W. 8is z Konradowej.

Il. Dekumentacje projektowe.

17Ul Wita Stwosss -~ Plac Steromicish

Dokumentacje projektowa opracowato biuro prejektowe " PROJEKT " -
M. Bartocha z Nysy




~
>
< 2/ ui. Ahdersa i Kokalaja ~
A A
X " . . Firma AR - DOM - A. Zurakowski z Prudnika opracowata dokumentacije projeitowa.

fil. Wylupy gruniéw pod budowe drég

chomosci, spisaniem 2ktéw

Prowad. i ia zvia: 2z wyceng nif
notanalnych i wykupem terendw przy ul. Zawiszy Czamego i Traugutta.

3 |Budowa drog w miescie 635 000 0,00 645 278,67 |!. Realizacja robdt:
zdzizl 60017 § 6050 "
A s 1/29.01.09r. |1/30.08.08r. 1/ boczna do ul. Chelmonskiego 37-39

[Wykonawca, tj. P.I. MK-NET s.c. Matraszek — Pipala z Proszkowa zrealizowal roboty

obejmujace wykonanie i z kostki b j o powil i 1261 m2,
dlugosci 204 2m, kanalizacje deszczowa 110,5m. Protokdl odbioru z dnia
18.12.2008r.

2/ boczna ul. Mickiswicza

W dniu 19.05.2009r. odebrano od POL-BUD- H. Plesniak z Nysy jezdnig z kostki
betonowej - 38,5 m’, kanaiizacje deszczowa- 42m oraz 4 studnie rewizyjne.

3/ boczna ul. Sudeckiej 30 - 32¢ — dokumentacja projektowa + roboty

lo STUDIO Z - Zb. Regufa z Nysy.

W dniu 11.12. 2009( od wykonawcy robst Brukarstwo i Ustugi Budowalne
W.Bis z Konradowej odebrano cigg pieszo-rowerowy z Kostki brukowej
diugosci 55m oraz sie¢ kanalizacji deszczowej -15m.

Il. Dekumentacije projektowe:

1/ droga do oczyszczalni + etap robot

Dokumentacje proj 3 op biuro proj PROJEKT -

M. Bartocha z Nysy .

2/ skarpa ul. Otmuchowska

W op iu przez Projs K jjno - Inzynieryjne B. Waluga z Rudy
Slaskiej.

Srodki w wysokosci 96 380z ujete zostaly w uchwale o wydatkach, ktére nie
|wygasajq z uptywem roku budzetowego.

3/ ul. boczna do ul. Pﬂsudsiaego
Nie zlecono wy proj j.

4/ boczna ul. Orlat Lwowskich 6a i 54 do 54¢c

Dokt tac jt opr firma PROJEKT - M. Bartocha z Nysy.

5/ boczna do ul. Gluchotaskiej

W opracowaniu przez * BUDART " - J. Dré2dz z Glogowka.
Srodki w wysokosci 13 786 zi ujete zostaly w uchwale o wydatkach, itére nie
'wygasajq z upfywem roku budzetowego.

Wykonawea byla firma BDM - D Morawiecki z Nysy. Protokét odbioru z 24.09.2008r.

4 |Przebudowa ul. Sanockiej w Nysie 10.03.09r. 14.09.09r. 430 800 430 800 430 570,37
Wykonano 185,4m drogi, 451,4m ? chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

rozdzial 60016 § 6050

wa 145,3m, prz 0 sieci wodociagowa oraz sieé¢
energetyczna n/n oéwietlenia uficznego i zamontowno 2 lampy uliczne.
0 nawi. na iu ulicy Kiej z ul. Sci 59,9nt

Zaktad rekiamowy “ Znaki * K. Gabory z Otmuchowa wykonal tablice informacyjng
o wymiarach 70 x 50 cm.

Nadzér inwestorski sprawowata s.c. " Kurnatowski* St. i J. Kurnatowscy
z Nysy.

Otrzymano ie z budzetu pani w ramach N go Prog
Przebudowy Drog Lokainych 2008 - 2011 w wysckosci 184 499,62 zt.

5 |Gosciniec Skorochowski 300 600 300 000 209,83 |W dniu 22.10.2009r. podpi: umowe o ie zadania w ramach
rozdzial 60017 § 6050 Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Przygotowano dokumenty do przetargu.

6 |Budowa drog na obszarach 500 000 0 498 636,00(1. Realizacja robét:

wiejskich 26.05.09r. 15.06.10r.
rozdzial 60016 § 6050

1/ Biata Nyska ul. Parkowa.

22.06.09r. podpisano umowe 2z POL-BUD - H. Plesniak z Nysy na realizacje robét .
Do ia jest nawi itumi -okolo 800 i z kostki betonowej okolo
1200m7, h iki ok. 500m°" k hzacja di wa ok. 200m, studnie rewizyjne
sie¢ wodociagowa 90m, montaz 18 slupow oswieilenia ulicznego

W roku 2008 wykonano okolo 250m drogi.

1. Dokumentacie projektowe:
1/ Kopemiki - chodnik

Dokumentacje projektowa w opracewaniu do dnia 30.04.2010r. przez
J. Dré2dz z Glogowka.




Budowa drog na obszarach
wiejskich
rozdzial 60017 § 6050

<

1/2.04.08r. |1/15.09.06r

2/22.04.09r. |2/31.07.08r.

3/14.05.00r. |3720.11.09r.

>

2 305 000

2297 808,70
I. Reabizacja robot:

1/ Glebinow — droga r6 do po N } le robot

Zakonczono rozpoczete w maju 2008r. roboty drogowe.

\W dniu 08.05.2009r. od BUDBIS - P. Bis 2 Konradowej odebrano: drege z kostki
betonowej dlugosci 828 m i powierzchni 3644 . 2jazdy - 500 m?,

kanafizacje deszczowa - 823,8m, sanitama - 35,8m, studnie - 28 szt,

siec¢ elekiryczng 769,7m, siupy oéwietlenia uicznego wraz 2 oprawami 22 szt.
Penadto wykonano miejsca postejowe o pewierzchni 110 thz kraweznikami

( 54 m ). Protokdl odbioru z 11.05.09r.

"

2/ Al ice droga do

Protokolem z dnia 21.12.2009r. odebrano od Wykonawcy robét - "POL-BUD"
Henryk Ple$niak z Nysy droge dl. 123m, chodniki - 89nt - wjazdy 21m>,

kanalizacje deszczowa -144mb wraz ze iami 16szt, supy
o 123mb sieci w iagowej.

uficznego szt 2 wraz z op! i oraz wy
3/ Jedrzychéw boczna do ul. Witkiewicza — | etap robét

Protokolem z dnia 18.12.] 2009r odebrano od W. Bis - Brukarstwo i Ustugi
Budowiane z Ki ie z kostid b j gr. 8cm 223007

w tym: )ezdma 1535m? chodnlk 695m?. Diugosé drogi 251,5m, sieci kanalizacj:
j- 477, 7m i - 107,1m, sie¢ energetyczna n/n 239,5m,

stupy energetyczne aluminiowe -15 szt., oprawy sodowe (15 szt).

iI. Dokumentacje projektowe:

1/ Gosdwinowice przepust na cieku Cielnica

K ji j Biuro Projel PLANBUD - P. Opatka

D proj 3 op

z Nysy.

2/ Goéwinowice odcinek faczacy ul. Szkolng z ul. Kolejowg

W opracowaniu przez PLANBUD - P. Opalka z Nysy.

Srodki w wysokosci 29 900 zt ujgte zostely w uchwale o wydatkach, kiére nie
'wygasaja z uptywem roku budzetowego.

3/ Wierzbigcice zjazd na droge gminng

Dok tacje projextowq op fa Pracownia Projekt - A. Banach z Nysy.
Przepust rurowy PCV dlugosci 15m o nawierzchni z kostki 727 wykonany zostal
przez Przedsigbiorstwo Mefioracyjne Budowa Drog i Mostéw ™ MD - BUD ™ sp. c.

z Nysy. Protokdt odbioru z dnia 27.11.2005r.

4/ D ice droga do
Opracowano przez biuro projektowe PROJEKT - M. Bartocha z Nysy.

5/ Hanusz6w droga - opracowanie dokumentacji zostanie zlecone w 2010r.

Rewitafizacja Rynku w Nysie
rozdzial 60016 § 6050

120 000

120 000

119 520,00|Zapfacono 2a ie konkursu na k j i jczno - yczng
oraz nagrody za udzial w konkursie.

i drog;
Jeziora Nyskiego w powiazaniu
2 droga krajowa nr 46 - etap |
‘rozdzial 60017 § 6050

05.09.08r. 101.05.10x.

4 600 000

4 600 000

4 140 264,66 Z: A budowe 7] wej DSP, Trwajg roboty drogowe,
izacy eleldryczneu A

W trakcie realizacji wystapita koni ymiany gruntu rodzimego - 4800m2.

Do rozpoczecia w 2010r. zostanie zagospodarowanie terenu. Termin zakonczenia

robot - maj 2010r. Funkcje Inzyniera Projektu pelni INWESDIM sp.z 0.0. -

J. Sadowski z Opola.

Pro]eld pn. "Latow Nysxe zima w Jeseniku - Budowa infrastruktury drogowo -

j "\ y ze $rodkéw Unii Europejskiej z Europejski

f Rozwoju Regi! w ramach P (o] Ji

T i j Czeska-R lita Polska 2007 - 2013

" Przekraczamy granice .

Sciezki rowerowe
rozdzial 60017 § 6050

50 000

50000

44 560,28 Dok tacja proj $ciezki i od ul. Kolejowsj do ul. Mickiewicza
w Nysie w trakcie opracowania dc dnia 15.03.2010r. przez biuro projektowe
PROJEKT - M. Bartocha 2z Nysy .

Przebudowa drogi w pasie ulic
Baligrodzka i Rejtana w Nysie
rozdzial 60016 § 6050

23.04.09r. 15.09.10r.

1370 000

1370 009,

1344 571,73|W dniu 11.05.2008r. zawarto umewe 2 !NFRADROG Sp.z 0.0. - J. Jakuszkin z Nysy
W trakcie sg roboty i6 . budowa j oraz przylgczy
wodociagowych, kanakzacji sanitamej i deszczowej.

Funkcje Inzyniera Projektu peh INWESDIM sp. z 0.0. - J. Sadowski.

Projeit wspé awany ze § Unii Eurcpejskiej z Europej;

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opemcyjnegu Wu;ewod.zkwa
Opolskizge na fata 2007 - 2013 " inwestujemy w Twojg przysziost ”

Otrzymano dofinanscwanie w wysokosci 1 140 748 9821

Przebudowa skrzyzowania ulicy
Mostowej i ulicy Kosciuszki ze
Szlakiem Chrobrego w Nysie
rozdziat 60016 § 6050

1000

1000

0,00|Nie przystgpiono do realizacji.

Budowa drogi w ulicy Dubois
v Nysic - ctep |

rozdziat 60016 § 6050

12.06.08r 25.05.0@r

1335 300

1235 3006

1335 296 72 (7aknAcznnn | atap rabst suanzenysh £ budswa Srogl w Ul DUDOIS GIUGOSCH
263m, sciezki rowercwej 260m o nawierzchni asfaltowej, chednika z kostki
betonowej 260m, kanalizacji sanitarmej 313m, kanalizacji deszczowej 402m.
sieci wodociggowej 286,75m. 7 szt. slupéw oswietleniowych i 430,55m linii
VW/ykonawceg robot byt Zaktad Budowniciwa Ogélnego DROBUD - A. Stryczek -




v
- Se Janicka 2z Opola. Protokéf odbioru spisano w dniu 15.06.2008r.
JNadzor inwestorski pehnita s.c.” Kumatowski " S. i J. Kumalowscy z Nysy.
14 |Budowa ulicy Dubois 1 000! 1000 0,00|Ztozono wniosek o dofinan;gvg:ni;;f;jania w 2010r. w ramach Narodowego
faodies < I - 5
i Nowowiejskiej w Nysie Programu Drég Lokalnych
rozdziat 60016 § 6050
- — 5 i fantowej cji arogi faczacej ulice Ractawicki

15 |Budowa drogi faczacej ulice 4 000| 1000 0,00{Zlecono wykonanie wariantowe| koncepcii d 0g! 14 aceluice g :a
Ractawicka z ulicg Asnyka z ulicg Asnyka w Nysie przez biuro projektowe " PROJEKT " - M. Bartoc
w Nysie ) z Nysy, w terminie do 15.02.2010r.
rozdziai 60016 § 6050

16 |Zakup mienia 14 600, 14 600 14 600,00|Aldem notariainym z dnia 30.12.2009r. od RSP w Siestizechowicach zakupiono

i runt pod parking - dziatkka nr 38/1 o pow. 0,146Cha.
rozdzial 60016 § 6060 g pod parkng
Razem dzial 600 15 393 700 8273700 14453 178,60
TURYSTYKA DZIAL 630 : - ?

17 |Rekonstrukcje historyczne 118 000 118 000 117 956,11 |Wykonano 2asilanie energety go Fortu I, wy 3 byl " ELTRIX " sp. |. z Nysy.
wspoinym produktem turystycznym Zakupiono stylizowana przyczepe do przewozu wyposazenia i przenosny
polsko- czeskiego pogranicza bezp y system tori \ )
rozdzial 63003 § 6050 W ramach zadania wymieniono skorodowane tablice bezpiecznikowe,

fistwy i [ kabk 2i ych 40mb oraz zamontowano
przewody oponowe 150mb . Protokét odbioru 24.11.2009r.
Réwniez uruchomiono i skonfigurowano mobilny system monitoringu na potrzeby
ia imprez ych przez spélke ¥ SUBELIH “ z Wroclawia.
Zadanie dofinansowane jest z programu Operacyjnego Wspolpracy
Transgranicznej Republika Czeska — Rzeczpospolita 2007 - 2013.
‘agospodarowanie forteczivej 80 000 50 000 42 599,98IDokumentacia projektowa opracowana zastala przez ARCHI- CONCEPT -
wiezy Cisniert w Nysie wraz P. Opzka z Nysy.
2 terenem przyleglym Dostosowanie dokumentacji projektowej do warunkéw programu
rozdzial 63003 § 6050 RPO WO wykonal rowniez P. Opalka.
Zmiany kosztorysu inwestorskiego dia sieci wodociagowej i stosowne zmiany
w studium wykona Piotr Opatka w terminie do dnia 20.01.2010r.
Planowane jest zlozenie wniosku w 2010r. o dofinansowanie ze srodkéw unijnych
'w ramach Regionaninego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego
2007 - 2013.
Razem dzial 630 168 000 168 000 160 556,10
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAL. 700

19 |Adaptacja czesci budynku bytej 25.03.09r. 06.11.09r. 580 000 580 000 572 534,23|W dniu 18.12.2009r. odebrano od wykonawcy robét Ustugi Budowlano - Handlowe
szkoly w Kepnicy na mieszkania A. Ledniewicz z Nysy zakres robot, ktéry obej ia, d ntaz stolarki
socjalne j i i sani oraz wy ie nowych Scian, posadzek, instalacji
rozdzial 70005 § 6050 wodno - kanaizacyjnych i elekirycznych. montaz drzwi i okien, ocieplenie budynku.

W wyniku i p 10 mi oraz 2 pomi i « e.
llosc izb - 22. Powierzchnia uzytkowa - 804,25m 2. Kubatura -2966m2.

W ramach realizacji zadania wykonawca robét wyciat réwniez 40 szt. drzew
przy adaptowanym budynku. Protokét odbioru z 12.10.2009r.

W dniu 7.12.2009r odeb montaz i likéw okienny

Ziozono wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

20 |Wykonie muru oporowego przy 08.04.08r. 05.06.09r. 82 009 92 000 91 498,38 (W dniu 25.06.2009r. spisano protoks! odbioru muru oporowego zelbetowego,
budynku komunalnym wylozonego kostka betonowa. Wykonawca rob6t byla firma Ushugi Budowiano
w Domaszkowicach Nr 47 —~Handlowe A. Lesniewicz z Nysy.

|rozdzial 70005 § 6050
Razem dzial 700 672 000 672 000 664 032,61
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAL 750
21 |Modemizacja budynku Urzedu 11.08.08r. 30.05.09r. 2 720 000 310 000 2702 615,55{W dniu 15.06.2009. spisano protokét odbionu, rozpoczetych w 2008r. robét od
Miejskiego w Nysie P iebi Uslugowo - + go ATRA U - J. Flek z Nysy.
rozdzial 75023 § 6050 Zmodemizowane zostaly pomieszczenia piwnic na biura, pomieszczenia socjaine,
'wc na p y Strazy Miejskiej oraz instalacje wentylacji mechanicznej.
Na | pietrze zmodemizowanc 10 pomi ef biurowych, pomieszczenie pomocnicze
i wezel sanitamy (we damski, meski i dla osob niepemosprawnych, korytarz
Na parterze i | pietrze wykonano nowa sie¢ elektryczna, 16giczna, c.0, wodno- kanaiiz
Wykonano adaptacje pomieszczen parteru oraz 1 pigtra w zakresie stanu surowego,
D 0 dwa pomieszczenia na biura na !l pietrze.
Nadzor inwestorski pelnil INWESDIM sp.z 0.0. - J. Sadowski 2 Opoia.
20.07.09r. 30.06.10r. robét izacyjnych "ATRAU" Jadwiga Flek z Nysy realizuje
Il etap robét, z terminem wykonania do 30.06.2010r.
Do wykonania m.in. modemizacja enia wymi i i wezta ci
'wentytacja i il ja wodno - kanali jna, elektryczna oraz
__|podjazd dh\mgﬁ??ﬂgwnych;v,/f -
W ramach zadania wykonano réwniez wyposazenie czgsci biur
22 |Budowa sieci transmisyjnych 64 00C 64 000 49 §42,801Koncepcie techniczno- ekonomiczna wykonata sp. z 0.0 "MOEBIUS" z Gdanska
danyc_:h i monitoringu miejskiego Srodki w wysckosci 26 150 zi ujete zostaly w uchwale o wydatkach, ktore nie
rozdzial 75023 § 6050 {wygasaja z uplywem roku budzetowego.
23 |Budowa systemu gaszenia 58 590,50 56 590,59, 0.00|Nie realizowano zadania.
W pomieszczeniu serwerowni
rozdzial 75023 § 6050




~
s oni i v i X 2009r.
24 |Wypd&sazenie pomigszczenia 2.09.09r. 4.11.00¢ 63 409,50 63 409,50| o 63409.50 V-IyDOSasze ser.werowm w syd.er;qafzkema d:ohan:;rt‘g;s(em» Ay
serwemwnnJrZQ'du w system urzgdzenia zakupiono wraz 2 insialacjg | onﬁev cc:’: ; -
gaszenia oraz rozbudowa sieci W SURFLANF) Sys‘.ecpy Komputerowe we Wrockawiu.
logicznej Urzedu o przeigezniki
‘warstwy rdzenia sieci
rozdziat 75023 § 6060
25 |M izacia centrafi telefoni i 20 000 20 000! 19 500,00 |Firma NETPULS z Nysy wykonata prace zwigzane z modernizacja, m.in. jak:
sk i i tke ch kart,wymieniana oprogramowania,
Urzedu Miejskiego zamontowanie dodal owy ht c'W"/ " ce:ang
rozdziat 75023 § 6050 potralu, odgromowa it
26 |K teryzacja ( yzacj 10.06.09r. 09.09.09r. 384 200 384 200 382 492,40{W dniu 21.10.08r. pi sprzet , op ie wraz e
Urzedu Mejskiego) wBETACOM SA.w 'Zakupu 10
|rozdziat 75023 § 6060 w firmie “Sufland” - Wroclaw w dniu 11.12.2009r.
Srodki w wysokosci 139 200 zi uigte zostaly w uchwale o wydatkach,
idore nie wygasaja z uply roku bud; Go.
Razem dzial 750 3 308 200 898200| 3217 667,44
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE
| OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
DZIAL 754
27 |Zakup sprzetu do nurkowania 10 000 10 000! 9 845,02|Sprzet zostat zakupiony w Zakladzie Uslugowo - Handlowym ULTRA -
rozdzial 75412 § 6060 G- ,C2émekiz Wroctawia,
28 |Zakup samochodu 56 000, 56 000 53 000,00{W firmie MJB - M. Fa; chéd markd
rozdzial 75412 § 6060 Mercedes na potszeby OSP Lipowa.
29 [System ostrzegania 16 450 16 450 18 448,00 |Zakdad Ustug Technicznych "SPIN" w Opolu zamontowal i uruch‘omil stacje
__{i powiadamiania obiektowe, wersja OC 2 ,wOSP wWy SI. oraz Lipowej.
-ozdzial 75414 § 6050 Stacje zostaly 2akupione w PLATAN sp.z c.c. w Sopocie
30 |Likwidacja bylych zbiornikow 50 000 50 000 47 896,381/ Lil iomil i go w Jedrzychowie, jako etap |,
p.pozarowych \wykonal Zakiad Budownictwa Ogéinego ™ DROBUD “ - A. Stryczek - Janicka
rozdzial 75495 § 6050 z Opoka. Protokét odbioru spisano 17.07.09r.
W ramach etzpu Il " BUDBIS " - P. Bis z Konra i wykonal ¢ odcil
|warstwe humusu oraz trawniki. Protokét odbioru 06.10.2009r.
2/ W dniu 05.06.09r. spisany zostal protokét odbioru fikwidacji zbiorika
przeciwpozarowego w Rusocinie, o kubaturze okolo 300m. W dniu 30.07.2009r
odebrano odtworzony drenaz przy zlikwi y di. 20m. Wy 4
zadan bylo Przedsighiorstwo Melioracyjne Budowa Drég i Mostow MD - BUD s.c.
M. Bednarsid, D. Bednarski z Nysy.
31 |Pompa szlamowa dla OSP 6 313 6313 6 313,00|Pompe szl q dla OSP w Ri io w dniu 8.10.2008r.
w Rusocinie w P iebi i jalistycznym “ SPRZET-POZ " w Opolu.
rozdzial 75412 § 6060
32 |Zakup sztandaru dia OSP Koperniki 3970 3970 3 963,92{S ykonal Zakiad Hafciarstwa w Ch . Zakupu dok 25.11.2008r.
rozdziat 75412 § 6060 Srodki sofeckie 1800 21, w tym: Kopemiki - 500z1, Siestrzechowice - 50021,
Itawa - 300 z1, Moréw - 500 zI.
Razem dzial 754 — 142 733 142 733 137 486,32
OSWIATA | WYCHOWANIE
DZIAL 801
33 |Likwidacja barier 08.05.08r. 15.01.08r. 445 000 94 231,00 442 682,00|Za wykonane, a rozpoczete w 2008r., roboly zwigzane z budowa windy dla
w Gimnazjum Nr 1 w Nysie i ych otrzymano dofi ie ze érodkéw PFRON - 130 768,91 zl.
rozdzial 80110 § 6050 Protokéf odbioru od wykonawcy Firma Handlowa ARTMED - J. Sienkiewicz,
A. Kesy z Tomaszowa Mazowieckiego spisano 13.02.2009r.
Zakdad Ustugowy iki Dzwigowej - J. Muszyhski 2 Nysy wykonal
3 kasety przystankowe z blokadg za pomoca Kucza. Protokét odbioru 2 16.06.2009r.
15.06.09r. 25.08.09r. Zaktad Remontowo -Bud i B i i - W. C. i z Otmuchowa
wykonal pochylnie dia oséb niepeinosp oraz przebud i
sanitariaty. Protokél odbioru spisano w dniu 23.10.2009r.
34 |Zakup zmywarki dla Przedszkola 5000 5000 4 923,48|Zmywarke zakupiono w dniu 10.07.2009r. w Hurtowni "Robin” w Dabrowie Gémiczej.
Nr 9w Nysie
rozdziat 80104 § 6060
35 |Zmywarka dia Przedszkola 5 000 5000 5 00D,00| Zmywarke do naczyn zakupiono w dniu 8.10.2009r. w "Gastrostal" w Kopciach.
Nr 12 w Nysie
rozdzial 80104 § 6060
36 Rgzbudpwa bazy dydamcznej 16.06.08r.  |20.10.09r. 122 500! 122 500 122 460,00|Dokumentacja projektowa rozbudowy bazy dydaktycznej w Gimnazjum przy
Glmngngm Nr 3 w Nysie ul. Kosciuszki w Nysie opracowata Pracownia Projektowa - A. Banach z Nysy.
rozdziat 80110 § 6050 Audyt energetyczny dla wiv zadania wykonato Przedsiebiorstwo
Specjalistyczne "ENTERM" z Nysy. Protokét odbioru z dnia 27.11.2009r.
Plancwane jest ztozenie wniosku o dofinansowanie zadania.
37 |Budowa prz_edszkola przy 46 380 45 360 46 360,00|Dokumentacje projektowa opracoweia Pracownia Projektowa - A. Banach z Nysy.
ul. 11 - go Listopada w Nysie
rozdziat 80104 § 6050
38 |Budowa wieiofunkcyjnego bcisz 30000 30000 26 240,00/Dokumentacia projektowa w opracowaniu przez biusc projektowe * BUDART " -
sportowego w SP Nr 1 w Nysie J. Drézdz z Glogéwka do 15.02.2010r.
rozdzial 80101 § 6050
39 Zakup i wdrozenie oprogranrwwama 6231 16 231 16 231,00|Program komputerowy * Jednorazowy dodatek uzupeiniajacy Optivum *
w Gminnym Zarzgdzie Oswiaty zzkupiono firmie "VULCAN" sp z 0.0 z Wroctawia w dniu 30.09.2008r
w Nygle 0raz przeszkeiono pracownikow.
rozdziat 80114 § 6060
40 | Przygotowanie SP Nr 1 oraz SP 3 000 3000 e 0.00{Nie wydatkowano éredkéw Na d sowsnio ji projoktu v ’ =
INr 3 v Nysic do udziaiu w projexcie 2008r. przediczono do podpisania przez Marszatka Wojewodziwa Opoiskiego
Opolska e_Szkoia,szkota umowe partnersky
Ku przysziosci”
rozdziai 80101 § 6650




-~
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— - - P 5 sowani izacji proj w listopadzie

41 |Przygotowanie Gimnazjum Nr 1 - 3000, 3000 0.00(Nie wydatkowano stodkow.Ne dofinan g nie ’?:“Zv;?::gf:»uva Opolfh'ego
oraz Gimnazjum Nr 3 w Nysie s ’ 2008r. przedtozono do podpisania przez Marszatka Woj ol
do udziatu w projekcie " Opolska umowe partnerska.
eSzkota szkotg ku przysziosci”
rozdziai 80110 § 6050

42 |Przygotowanie Przedszkola Nr 8 1 000 1000 0,00|Nie wydatkowano srodkéw. Na dofinansowanie reafizacii projektu wﬁstopagzie! B

i isani jewodztwa Opolskiego
w Nysie do udziatu w projekcie 2009r. przedtozono do podpisania przez Marszatka Wojewo6d p g
" Opolska eSzkota, szkotg ku umowe partnerska.
przysztosci *
rozdziat 80104 § 6050
Razem dzial 801 677 091 326 322 664 496,48
POMOC SPOLECZNA DZIAL 852 - e - T .

43 |Adaptacia budynku przy Gimnazjum 40 000, 40 000 39 559,80]Dostosowanie dokumentacii projektowe] aQaptomnego budynku Gimnazjum
Nr 2 w Nysie na potrzeby OPS oraz Nr 2 na potrzeby OSP wykonata firma projektowa ARCH CONCEPT -
Inkubatora Organizacji Spotecznych P. Opatka z Nysy. Audyt energetyczny wykonata fxm? "ENETRM" z Nysy.
rozdziat 85285 § 6050 Studium wykonalnosci opracowato * 2B * - Przedsigbiorstwo Produkcyjno -

Handlowe - Ustugowe - B. Juraiewicz z Nysy.

30 grudnia 2009r. z Marszatkiem Wojewddztwa Opolskiego zawarto umowe
o dofinansowanie w formie refundacji projektu w ramach Regionainego
Programu Operacyjnego Wojewtdztwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

w wysokosci 3 289 617,93 zt. Zakoriczenie finansowe projektu ustalono do

grudnia 2011r.

44 |Zakup kserokopiarki na potrzeby 10 000! 10 000 10 000,00{N2 potrzeby Osmdka Pomory Spotecznej w ™ PRINT- KOR " z Nysy
Swiadczen rodzinnych i Funduszu zakupiono w dniu 24.11.2009r. kserokopiarke Panasonic DP-8020.
alimentacyjnego

" [rozdziat 85212 § 6060

45 |Zakup zmywarki 7 000 7 000 8 902,76(Zmywaikg na potrzeby Dziennege Domu Pobytu zakupiono w Centrum
rozdziat 85202 § 6060 Gastronomii i Przemystu Migsnego w Nysie w dniu 30.11.2009r.

Razem dzial 852 57 000, 57 000 56 462,56
GOSPODARKA KOMUNALNA

| OCHRONA SRODOWISKA

DZIAL 900

46 }Zagospodarowanie podwérek 550 000 550 000 514 196,611/ wykonanie robét ul. Sucharskiego
'w miescie
rozdzial 90001 § 6050 1/27.05.09r. {1/30.10.00r. Od wykonawcy robot - Brukarstwo i Uslugi Budowiane - W. Bis

2 Konradowej w dniv 9.11.2008r. odebrano: k i % 160-250 -
245,08m, jezdnie i chodniki 1500m ? z kostki betonowej, zamontowano
4 latamie o$wi i 3 dzeni -7 szt., fawki p -12 szt
Protokét odbioru spisano w dniu 09.11.2000r.
2/ opi e k ji i dok ji projektowej ia p
przy ul. Zjednoczenia, Prudnicka, Mariacka, Moniuszki.
K pcje k lizacji ogok jwraz z owania
terenu w rejonie ufic: Zj ia, P icka, Mariacka, N q
[wykonalo biuro Projektowe " PROJEKT "- M. Bartocha z Nysy.
47 |Oswietlenie w miescie i gminie 890 000 880 000, 783 921,531/ . Otmuchowska - etap - odcinek od drogi krajowej 46 w ki
rozdzial 90015 § 6050
Ulozono linig kablowa 295 m oraz zamontowano 7 szt. supow
J iowych z i 7 szt.. W robét byl " ZWSE “sp.zo0.0.-
z Opola. Protoké! odbioru z dnia 24.07.2009r.
Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez " ELEKO " Projektowanie
i Nadzor Robét Elektrycznych - J. Radomarniski z Nysy.
2/ Osiedle przy ul. Otmuchowskiej — etap robét
Reduta Krélicza - ulice Bukszpanowa, Porzeczkowa, Leszczynowa i Berberysowa
lill etap .
2/ 2
31.08.09r. 14.09.00r. Protokotem z dnia 16.11.2009r od wykonawcy " ELTRIX " odebrano | etap robét
obejmujacy: 1432m linii energetycznej kablowej n/n, 34 szt supow aluminiowych
oraz 40 szt. opraw i lamp sodowych.
19.11.0¢r. 26.11.06r Od tego samego wykonawcy odebrano Il etap robot obejmujacy 1006m
inii kablowej n/n, 19 szt. slup6w aluminiowych wraz z oprawami sodowymi ( 19 szt.)
Protokét odbioru z dnia 29.12.2000r.
3/ 3/ 3/ ul. Fieldorfa
22.04.0¢r. 31.07.09r.
W dniu 24.07.09r od Zakiadu Ustugowego “ EFKA - E. i F. Kupniccy z Nysy
odebrano 404m finii kablowej, 13 szt. slupow oswietleniowych i 13 szt. opraw
sodowych.
4/ Niwnica droga do cmentarza
PPHU " PIOMAR " sp. . - M. Soroka 2 Brzegu wykonztz oéwietlenie drogi
do cmentarza. Ulozono 325m linii kablowej o$wietlenia i © szt sStupow
Swi ia uli zop i. Protokot odbioru z dniz 01.06.2009r.
5/ uzupehianie cswietlenia w miescie i gminie:
2/ Oéwietienie drogi dojazdowej do posesji w Domaszkowicac
" ZWES " sp.). z Nysy byla wykcnawca dokumentacji projekiowej oraz robét
VV @niu 16.11.2008r. odebrano kinie kablowa r/n napiecia - 160m, 3 stupy
oswietlenia ulicznego wraz z oprawami sodowymi ( 3 szt ).
-




= -~ b/ Oéwiellenie odcinka drogi gminnej w uficy Kasprowicza (dolmmentaq‘a‘
M ® - projektowa + roboty) -
- ZWES " sp.j. 2 Nysy byla wy a taci projektowej oraz robet

V¥ dniu 09.11.2009r. odebrano odcinek linii kablowej dhugosci 51m oraz stup
aluminiowy wraz z oprawa sodowa.

c/ Oswietlenie drogi gminnej w ulicy Wiasta w Nysie

" ZWES " sp j. z Nysy byta wykonawca dokumentacii projektowej oraz robot
W dniu 6.10.2009r. odebrano finie kablowa 53,5m, oraz shup stalowy
z oprawa sodowa.

d Oswietlenie przejscia pieszych przez tory kolejowe pod wiaduktem
+ roboty).

& [w uficy Pi j k itacja proji

W dniu 15.12. 2009r. od wykonawcy robét "ZWES" Sp.J z Nysy odebrano
31m kabla energetycznego oraz 2 oprawy sodowe.

e/ Oswi ie odcinka wewnghiznsj drogi wigjsiie] dojazdowsj do posesji
mieszkakych A,B,C,D, przy uiicy Kolejowej w Goswinowicach

W dniu 16.12.2009r. od "AMIKAR " P biorstwo Uslugi -t
A. Ko z Nysy odeb: 8m p du elektrycznego i 2 szt. opraw

sodowych, ktore zostaly zamontowane na istniejacych stupach.

/ Oswietienie parkingu i chodnika od podwoérka osiedlowego w Nysie
przy ul. Krzywoustego 3-5 ( dokumentacja projektowa + roboty )

Protokotem z dnia 28.12.2009r. odebrano od wykonawcy " ZWES " sp.j. z Nysy
finie kablowa n/n 130m, slupy aluminiowe 4 szt. z oprawami sodowymi 4 szt.

g/ Oswietlenie terenu przy budynku nr 12/14 przy ul. Kramarskiej (dekumentacja

projekiowa + roboty )

W dniu 28.12.2009r. od " ZWES " sp.j. z Nysy odebrano linig kablowa dlugosci
75,5m oraz slup stalowy z oprawg sodowg i zrodlem swiatha.

h/ Oswietlenie alejki w parku miejskim do budynku nr 23 przy ul. Powstancow $i.
( dokumentacja projektowa + roboty )

Protokolem 2 dnia 29.12.2009r. odebrano od " ELTRIX * sp.j. z Nysy linie
kablowa n/n 140m shup stalowy szt 4 wraz z oprawami sodowymi ( 4 szt ).

i/ Kubice - odcinek drogi wojewédzkiej ( dokumentacja projektowa + roboty )

W dniu 08.12.2009r. od spotki “ ZWES " z Nysy odebrano 278,8 m linii
kablowej oraz 7stupdw o$wietleniowych z oprawami sodowymi.

¥ Oswietlenie drogi gminnej bocznej do ulicy Kasprowicza w Nysie

W dniu 21.05.2009r. od wykonawcy robét * ELTRIX " sp.j. z Nysy odebrano
stup stalowy ocynkowany 1 szt. z oprawami 2 szt.

k/ Oswietlenie przejicia dla pieszych przez droge powiatowa w ulicy
Chelmonskiego w Nysie.

W dniu 03.12.20009r. od wykonawcy “ ELTRIX “ sp.j. z Nysy odebrano siup zelbetowy
wirowy z oprawa sodowa szt. 1 oraz przew6d linii energetycznej n/n 31,1m.

U Oswi go w kwartale ulic ks. Kadziolk, Walowej

i B. Jarestawa w Nysie

" ELTRIX " sp.j. z Nysy wykonalz linig kablowa n/n 228m, zamontowana 6 shupodw

stalewych ocynk ych wraz z op ymi i zrodlem Swiatta.
Protokol odbioru z dnia 30.12.2009r.

V Oswietlenie ul. Czameckiego w Nysie.

“ELTRIX " sp.j. z Nysy wykonala dokt je projektowa,

Przedsie wo Ushugowo-H “"AMIKAR" z Nysy wykonalc

ulicy. Utozono 320,5m knii n/n { w tym: iniz kablowa 282,5m oraz
przewdd napowietrznej 38m ), stupy - 8 szt.( w tym: aluminiowe - 7 szt.,
wirowy - 1s2t.), oprawy sodowe 10 szt. Protokol cdbioru z dnia 29.12.2008r.

m/ Dokt proj; . Op! przez " ZWES “ sp. j.z Nysy:

a/ Os$wietlenie alejki na Placu Paderewskiego wraz z droga osiedlowg przy
. Bohaterow Warszawy.

b/ Osdwietlenie vl Kruczkowskiego w Nysie

</ Oswietlenie drogi osiediowej przy ui. Torunskiej - Jagielloaskiej w Nysie

KCN2WCE Cwoch wylotow

08.0er 184 100 182 100 184 DO7. 33 {PPHU " HSVOROMONT “ - J. Otscewshi £ TROIE b

o

Aktywizacjs gospodarcza rejonu 07 05.00r 0
turystycznego Jeziora Nyskiego
rozdziai 90001 § 6050

wej dlugosci 110m wraz z montazem § szt. studni

{rewizyjnych, 2 szt. odstojnikdw i 2 szt. separatorow. Protokd! odbioru 14.08.2009r
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Kompleksowe uzbrojenie terenow
przemystowych w Nysie w rejonie
ulic: Dubois - Karpacka wraz

z budowg drég

rozdzial 90001 § 6050

2/
03.08.09r

3/
07.08.09r.

2
30.09.00r.

3
31.07.10r.

2184 700

80 000

637 518,45

" Mko“awt%pnegustu drogowego 2 rur gardzielowych zelbetowych, diugosci
20m na potoku Horynka w ciagu ul. Karpackiej byl " 8DM " - D. Morawiecki

z Nysy. Protokét odbioru z dnia 29.07.2008r. :

Dok ntacje techni P 1 PLANBUD " P.Opakka z Nysy.

2/ Przedsigbiorstwo Wodno Mefioracyjne z Zabkowic $I. wykonato sie¢
doci dlugosci 601m - etap fa. Protokél odbioru z dnia 07.10.2009r.

cl

INad26r inwestorski nad ww. tematami pelnit KURNATOWSKI s.c-
S. Kurnatowski, J. Kumatowska z Nysy.

3/ Z Przedsiebiorstwem " I[TB " z Wroctawia podpisano umowe na wykonanie drogi -
etap | b, z terminem reafizacji do 31.07.2010r.

Planowany zakres do ia: nawi ia z betonu go 3361,
chodniké | zjazdy 2220m?, droga rowerowa 1379n?, droga tymczasowa 12500t

wraz z infrastruktura towarzyszaca w tym: kanalizacja sanitama, drenaz,
odwodnienie terenu, zielen, kanafizacja deszczowa.

Nadzor inwestorski peini Prywatne Przedsiebiorstwo Budowiano - Handlowe

" BUDART " - J. Drozdz z Glogowka.

50

Budowa infrastrukiury promocyino -
informacyjnej Gminy Nysa
rozdzial 90095 § 6050

35 GGO,

35000

D ja proj ¥ op iu przez " PLANBUD "- P. Opaika z Nysy:

a/ banery informacyjne - do 15.06.2010r.

b/ bilbordy reldamowe przy aut dzie A-4 - op! je
projektowa na jeden bilbord, dokumentacja na drugi bedzie do 15.06.2010r.
Srodki w wysokoéci 30 530 21 ujete zostaly w uchwale o wydatkach, ktére

nie wygasaja z uply roku budzetowego.

'Jzupeinienie uzbrojenia terenéw
2zdziat 90095 § 6050

22.01.08r.

27.01.08r.

15.08.09r.

08.06.08r.

810 000,00

[=}

740 584,65

1/ Sieé¢ wedeciagowa i kanafizacja sanitarmna rejon ul. Rodziewiczowny -

Opawska w Nysie - etap robot

Nz osiedls mi iowym Zakiad Instalaci g jC.0.iGaz -
A. Didyk z Zielgcic wykonal sie¢ iggowag 785m oraz i
sanitamg 841m. Protokdt odbioru z dnia 24.08.2009r.

Nysa rejon ui. Dunikowskiego

2/ Sie¢ wodociag i
i Witkiewicza w Nysie

Zakiad Budownictwa Ogéinego DROBUD - A. Stryczek - Janicka z Opola
wykonal sie¢ wodociggowa 196,85m oraz kanalizacje sanitamg 301,80m.

Protokét odbioru z dnia 24.08.09r.

3/ Inne ieni jen, je proj

al Dok je proj : sieci wodoci i j sanitame] osiedk
mieszkaniowych w Glebinowie oraz w Nysie w rejonie ul. Kordeckiego
opracowal * PROJEKT " - M. Bartocha z Nysy.

Ten sam projektant opracowuje dokumentacje projektowe:

b/ hydrofomi i sieci wodociagowej dla zasil: osiedla mi iowego przy
ul. Lwowskich w Nysie. Planowany termin zakonczenia prac projektowych
zadania 1.04.2010r.

c/ sieci wodociagowej, lizach it jid wej p
w rejonie uiic: Zjed ia, F icka, i i Moniuszki w Nysie .

P y termin 3 ia prac proj rych na dziet 01.08.2010r.

j w ul. Kochar

d/ Dok ja proj L g
w Nysie zostata opracowana przez " STUDIO Z - Zb. Reguta 2 Nysy.

e/ " BUDART ™ J. Drozdz z Glogéwka wykonat dok tacje projektowa

j do budynkéw nr 27a

proj 4 prz. f

w Domaszkowicach.

T/ Przylacz kanakizack sanitamej w Nysie przy ul. Chocimskiej 2 dhugosci
7m, przylacza kanalizacji sanitame] wraz ze studnig réwizyina wykonat Zakiad

Budownictwa Ogdnego z Opola. Protokél odbioru z dnia 25.09.2009r.

g/ Protokolem odbioru z dnia 09.12.2009r. odebrano od Zakfadu Instalacji
Sanitarnych, C.0. | Gaz. Si ki R 0-B y - Zb. Jedorowicz ze

Ztotogtowic przytqcz kanalizacji sanitarnej dtugosci 9,8m oraz 2 studnie
rewizyjne do pawilonu sportowego w Goswinowicach.

52

Rewitalizacja terenow plantow
miejskich - etap |
rozdziat 90095 § 6050

1000

1000

0,00|Nie realizowano zadania.

53

Wykonanie wiaty grilowej
w Glebinowie
rczdziat 90004 § 6050

33 500

32000

31767,00{W dniv 07.08.2009r. od fimy Ushigi Budowlano - Handlowe - A. Lesniewicz z Nysy

b roboty A iowe wiaty, ilanie elektryczne i zejscia do wiaty

ze skarpy z kostk betonowej.
Srodki solectwa 4 900 zi. Dotacja ze Starostwa Fowiaiowego w Nysie 1500 zi.

54

Wykonanie wiaty grilowej
w Kopermikach
rozdzial 80004 § 6050

20 000

18 000

17 839,76 (W dniu 27.09.2009r. od Firmy Ushigowo - Budowianej - A. Duda 2 Nysy odebrano

reboty wykonczeniowe wiaty.
Srodid solectwa 8 000 2. Dotacjz ze Starostwa Powiatowego w Nysie 2000 zi.

Zakup ciagnika ogrodowego
dla solectwa Hajduki Nyskie
rozdzial 90004 § 6060

14 000,

12 000

11 999,01

Przedsigbiorstwo Handlowo - Ustugowe ,ROZA" - Z. Wéjtowicz z Nysy bylo d
kosiarki samojezdne; ( trakior z koszem ). Protokét odbioru z 08.07.2009r.
Srodki solectwa 6 000 zi. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie 2 000 zi

56

Urzadzenie placow zabaw
rozdzial 90095 § 6050

50 000

50 QO

<9 849975

Urzadzony zostal plac zabaw w Skorochowie. i urzadzenia
zostaty zamontowane w Gigbinowie oraz w Nysie przy Alei Lompy i parku

wym przy ul iewiczowny. by! FIOR sp 2z 6.0. - A. Drozdzal
z Wroctawia. Protokoly odbioru z dnia 27.05.2009r.

Ten sam wykonawca zamontowat dodatkowo zjezdzalnie na placu zabaw

w Skorochowie. Protoks! odbioru z 20.08.20089r
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57 |Budowa sceny przy kortagh w parku 16 00Q' 14 000 13 828,09 Dok je projektowa ia sceny opracbwal “ BUDART " - J. Drézdz
w Bialej Nyskiej 2 Glogowka. siaskie Towarzystwo Gospodarcze sp.2 0.0 z Walbrzycha
rozdzial 90004 § 6050 wykonato i dostarczylo stupy stalowe kratowe - 4 szt. na zadaszenie sceny.

Protokét odbioru z dnia 12.11.2008r.
Srodki sotectwa 4 000 zt. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie 2 000 zt.

58 |Przebudowa komunikaciji 9000 8 000 8 662,00|Dokumentacje projektowa zmiany b
zewnetrznej przy domu komunainego wykona w terminie do 30.01.2010r. " BUDART " - Jan Drézdz
pogrzebowym w Lipowej z Glogowka. o
rozdziat 90095 § 6050 Srodki w wysokosci 8 662 z! Ujete zostaly w uchwale o wydatkach, ktore nie

ygasaja z uplywem roku bud2etowego.

59 |Cmentarz komunainy przy 30 000 30000 29 850,00|Dokumentacie projektows zmiany sposobu zagospodarowania terenu wykonuje
ul. Ziotoglowickiej w Nysie " BUDART "~ J. Drézdz 2 Glogdéwka. Termin realizacji do dnia 30.01.2010r.
rozdziat 80095 § 6050 Srodki w wysokoéci 29 890 zi ujete zostaly w uchwale o wydatkach, kiére nie

|wygasaja z uplywem roku budzetowego.

60 |Wykonanie przystanku 12019,68 12018,98 0,00{Srodki solectwa 12 019,68 2f . Zadania nie realizowano.

w Radzikowicach
[rozdziat 80085 § 6050
Razem dzial 900 ]l 4839 319,66 7617 119,08] 3 054 743,65}
KULTURA I OCHRONA
DZEDZICTWA NARODOWEGO DZIAL 821 S
61 |Wykonanie ogrzewania 9500 8 000 8 000,00|Protokotem z dnia 22.08.2009r. odebrano instalacje elekiryczng i 2 piece
i ia w Swiellicy wiejskiej elekiryczne o mocy 8 KV.
w Konradowej Srodki solectwa 4 000 zt. Dotacja Starostwa Powiatowego w Nysie 1500 zi.
— jrozdziat 52109 § 6050
ogrodzenia przy $wietiicy 4000 4000 0,00[Nie przystapiono do realizacji zadania. Srodki sotectwa 4 000 zt.

P g
w Podkamieniu
rozdziat 92109 § 6050

63 |Zakup patelni elekiryczneji chiodni 11 800 10 800 10 193,00|Patekie elektryczna zakupiono w dniu 21.07.2009r. w firmie " Gastro-Marinex "
do $wietlicy w Domaszkowicach z Jeleniej Gory. :

dziat 32109 § 6060 Szafe chiodnicza zakupiono w dniu 18.08.2009r. w firmie " STELAR BIS " z Opofa.
Srodki solectwa 3 800 zi.Dotacja Starostwa Powiatowego w Nysie 1000 zi.

64 |Budowa gminnej bibliotekd 459 000 458 000 459 000,00 (Srodki zostaly wydatkowane na przyg ie procedury ko . , oraz
w Nysie wykonanie koncepciji i czgsciowa zaptate za dokumentacje projektowa.
rozdzial 92116 § 6050 Dok tacje proj q 0p je " STUDIO EL" - E. Lach z Wroclawia,

w terminle do 15.02.2010r.
65 |Budowa sceny przy placu spotkar 20 000 20 000 19 854,68 Protokolem z dnia 09.06.2009r. odebi letap, obejmuja k ie dachu
w Kepnicy nad sceng z przykryciem - % zamantowanje plandek — 42m 2, nawierzchni
92109 § 6050 2 kostki przed scena — 58,6 m ?, barierek i poreczy wokdt sceny, przetozono okap
. i wykonano rynny na przedniej krawedzi dachu sceny.oprawy sodowe szt 10.
Wykonawca byt Zakdad R t ~ Budowlany i B iarski - W. C. i
z Otmuchowa.

66 [Budowa i modemizacja swietlic 615347 615347 582 337,88(a) Kepnica — d ia proj i ji ylacji
wiejskich
rozdziat 92109 § 6050 W dniu 21.12.2000r. odebrano od " | NSTALEX "z Nysy wykonana wentylacje

i d y. Z 2 kpl. 6 wych
z agregatami chlodniczymi, wentyiator $cienny oraz okap kuchenny.
b) Rusocin - budowa komina
|Protokotem z 30.07.09r. odebrano od Zaktadu Remontowo — Budowlanego
i iarskiego - W. C. iz Of roboty ace budowy
komina spafinowego z wentylacjg - 12 m.
Ponadto LC BUD tukasz Czarnecki z Wroctawia wykonat nawiew kotlowni
oraz wymianit czopuch pieca przy $wietlicy. Protokét odbioru 16.09.2000r.
Srodki sofectwa 18 867 zi.
c) Kopemiki — budowa kominka
Kominek w $wi yk firna Uslug: Andrzej Duda z Nysy.
Protokol odbioru z dnia 07.12.2000r.
d) Wierzbigcice — modemizacja obiektu.
d/22.06.09r. {d/04.12.00r. W dniu 23.12.2008r. od wykonawcy robot Usiugi Budowiano - Handlowe -
A. Lesniewicz z Nysy od 0 roboty i jne, takie jak:
obizenie i, schody, doci ie budynku, stolarka e
gladzie, ie, scianki dzi , i je wodno - yine,
elekiryczne, ch ikd i A ie terenu, oci ie stropodachu i elewaciji
W ramach zadania zmodemizowano 413,58m° pows. uzytkowej swietlicy, w tym:
kuchnie, biblioteke, sanitariaty, ieniono: stolarke oh a i "
elekiryczng i wodno - kanalizacyjna. Wykonano elektryczny system grzewczy oraz
di o teren przy 'y poprzez utwardzenie piacu, dojsé
i chodnil . Ocieplt st hi je.
 Zlozono wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

67 |Zakup namiotu biesiadnego dla 10 00D 10 000 10 000,00 {Namiot biesiadny ( o wym. 12m x 5m ) dla solectwa zakupiono w s.c .KAJA"
solectwa Wierzbiecice w Nysie . Protokot odbioru z dnia 27.05.2009r.
rozdzial 92195 § 6060 Srodki sotectwa 5 000 z1.

68 |Zakup grafiki 14 000 14 000 14 000,00|Miedzioryt avtorstwa Bemarda F. Wernera z przedstawieniem panoramy Nysy
rozdzial 92120 § 6060 2 | polowy XVIl wieku zzkupiono 19.05.2008r w Antykwariacie ANTIQUA -

M. Rupocinska z Warszawy.

69 Zakug makiety Fortyfikacji Nyskich 10 000 10 000 ©989,98|" MCW STUDIO " - J. Jankowiak z Wroctawia wykonal makiete Fortu nr 2 wiaz

rozdziat 92195 § 6060 2 przedpolem w skali 1 : 150. Protokdl przekazanis z dnia 28.08 2009r.
Wykonanie makiety ujgte jest do dofinansowania ze $rodkow Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze $rodkéw budzetu panstwa

" Przekraczamy granice ". Wniosek o platnosé zostanie zlozony w 2010r

i
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¥ EWiehT izacj inwestorskich. =
Brzebudowa i rozbudowa swieticy B 2000 2000 983,20[Wykonano aktualizacjg kosztorysow inwestors o i, IR

0 wiejskiej w Domaszkowicach 9 ; Ztozono wniosek o doﬁnansgwame do LGDT i Nyskve Ksigstwo Jezior i Gor
rozdziat 92108 § 6050 w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich.
Rezem dzial 921 1155 647 1153 147 1114 468,84
KULTURA FIZYCZNA | SPORT
DZIAL 926

71 |Budowa kompleksu sporiowo - 1193 000 1 193 000 1 476 100,00 {Dokumentacja projektowa w opracowaniu przez " STUDIO EL " - E. Lach
rekreacyjnego z Wroclawia, Z terminem do dniz 30.04.2010r.
rozdzial 92601 § 6050

72 |Modemizacja Krytej Plywalni 05.06.09r. |27.08.2010r. 700 000 700 000 698 666,01|Zawarto umowe na je zadania 2 K jum ~ MOBUD “ - Przedsigbiorstwe
w Nysie Budowtane z Nysy. Temin realizacji do dnia 27.08.2010r .
rozdzial 92601 § 6050 Do wykonania sg roboty elektryczne, budowiane, wodno - kanalizacyjne, drogowe

i podjazd die niepelmosprawnych.

W 2008r. wykonano konsirukcie do budowanej czesci plywalni | przebudowano
listniefaca plywaknie.

NEC - wykonala przelozenie i naprawe sieci ciepinej. Protokét odbioru 4.12.2000r.
W dniu 17.11.2009r. zawarto umowe na dofinansowanie zadania w wysokosci

1 500 000 zI ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W roku sprawozdawczym otrzymano 174 376 zi z dofinansowania .

73 |Ogrodzenie terenu rekreacyjnego 7 830 7830 7 830,00|Protokofem z dnia 22.12.2009r. odebrang od M .!arka - y;tugi
w Hanuszowie Ogolnobudowlane z Makowic, ogrodzenie z s@tkl diugosci 67m oraz wrota.
rozdziat 92695 § 6050 Srodki sofeckie na ogrodzenie terenu rekreacyjnego 7 830 zt.

74 |Budowa skateparku w Nysie 20 000! 20 006 10 930,00 Dok tacje projektowa op " BUDART " - J. Dré2dz z Glogéwka.
rozdziat 92601 § 6050

udowa kompleksu boisk sportowych 20000 20 000 13 573,90 |Dokumentacie projeklowa opracowalo Biurc Projektowe - A. Banach z Nysy.
w Nysie w ramach programu Do Ministerstwa Sportu i Turystyki zlozeno wniosek o dofinansowanie zedania.
“ Orfik 2012 "
[rozdzial 92601 § 6050
76 |Budowa sali gimnastycznej 1000 1000 H Zwrot nadplaty ze warunki energetyczne ( minus 146,40 21 ).
w Gimnazjum Nr 3 w Nysie
rozdzial 92601 § 6050

77 |Budowa wiaty grilowej na obiekcie 17 000 15 000 17 000,00 |W dniu 30.09.20089r. od wykonawcy robét Firma Usfugowo - Budowlana A. Duda
sportowym w Goswinowicach 1z Nysy odebrano wiate grillowa - | etap.
rozdziat 92601 § 6050 W ramach etapu wykonano fundamenty, stupy drewniane i goéme platwie.

Srodki solectwa 5 000 zi. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie 2 000 zi.
Srodki w i 6 466 2l za d cje p 3 yjgle zostaly w uchwale
o wydatkach, kiére nie wygasaja z uplywem roku budzetowego.

78 |Modemizacj il portowego 3 400] 3 400 3 335,00|A. Fomal z Nysy opracowat dokumentacje projektowa przylaczy
'w Goswinowicach ji sanitarnej do budynku nr 86 w Przeleku, kidrg przekazal 28.08.2009r.
rozdzial 92601 § 6050 Zaplaconc |l rate oplaty za przyigczenie do sieci gazowej.

79 |Ul ie placow yiny 21500 20 000 19 078,94 |W dniu 18.06.2009r odebrano od wykonawcy robét MD-BUD s.c. - M. i D. Bednarski
na boisku sportowym w Skorochowie z Nysy plac do tenisa ziemnego -39,2 m2, boisko do gry w koszykéwke -108 m2,
rozdziat 92601 § 6050 plac do gry w siatkéwke - 264 m2.

Srodki solectwa 5 000 zI. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie 1 500 z1.

80 |Budowa boiska do pilii siatkowe] 7 260 5760 5760,00|BUDBIS - P. Bis z Konradowej byl wykonawca boiska do pilki siatkowe] plazowej,

w Sekowicach o wymiarach 11 x 19 m. Protkét odbioru z 17.07.09r.
92601 § 6050 Srodki sotectwa 1 760 zi. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie 1 500 21,
| 81 |Zakup kosiarki dla solectwa Niwnica 10 GO0 10 000 9 885,00|Kosiarke samojezdnq z zespotem koszgcym ( traktor ) dia utrzymania boiska
rozdzial 92601 § 6060 zakupiono w Przedsigbiorstwie Handlowo - Ustugowym TED w Nysie.
Protokdt odbioru z 30.06.09r.

82 |Budowa i urzadzenie placu zabaw 11 100 10100 10 094,27 | Dokumentacja projekiowa zostala wykonana przez BUDART - J Drézdz z Glogéwka.
w Regulicach Urzadzenia zabawowe na placu zabaw zostaty wykonane i zamontowane
rozdzial 92695 § 6050 przez firme FIOR - A. Drozd2al z Wrociawia. Protokét odbioru 20.08.2009r.

Srodkd solectwa 4 100 2!, Dotacja Starostwa Powiatowego w Nysie 1 000 2.

83 |Ogrodzenie boiska 48 000 48 000 47 471,30 |Wykonawca ogrodzenia z siatki ocynkowanej powiekanej wysokosci 2 m,

w Rusocinie dlugoéci 453 m byl Zaklad Produkcyjno-Ush F y - L. Pl
rozdzial 92601 § 6050 2 Pakostawic. Protokd odbion spisano 17.07.09r.

84 |Zakup kosiarki samojezdnej -traktorka 8850 8850 8 849,00|W Przedsigbiorstwie Handlowo-Uslugowym " ROZA " w Nysie w dniu 30.12.2009r.
dla solectwa Jedrzychéw kosiarke 13 ( traktor ). Srodki soleckied 850 zi.
Razem dziat 926 2068 940,00{ 2 062 940,00 2028 587,02
OGOLEM | 28482 630,68] 15671 161,98 25 551 659,86

Plan - 28 482 630,68 z!

wtym:

$rodki gminy -32836 237472
edyt - 14 000 000,00 2¢
inne - 1 646 383,51zi, w tym
PFRON - 13076891zt
Starostwo Powiatowe - 16 000,00 z!
NPPDL - 184 499,621
FRKF - 174376,00 2}
EFRR -1140748,98 2!

Wydatki - 25 551 659,86 zt

wtym:
Srodki gminy 9 905 266.35 2t
kredyt - 14 000 000,00 zt

nne - 1646393512

Dotacja dla Powiatu Nyskiego:
dzial 758, rozdzial 75808, paragiaf 6620 - plan 518 00C 24, wydatek - 518000 2!

Dotacia dla NOR:
dziat 826, rozdzial 82601, paragraf 6210 - plan $50 000 z1, wydatek - 864 670,25 zt

dzial 926, rozdziat 92604, paragraf 6210 - plan 30 000 zi, wydatek - 30 000 zt
s I
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