Protokół nr 3/07

Komisji Rewizyjnej

w dniu 16 stycznia 2007r. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Udział w nim wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa R.Tasarek.

Przewodniczący komisji Adam Wieczorek stwierdził, iż w posiedzeniu udział bierze  4 członków komisji, wobec czego obrady będą prawomocne. 

Porządek przedstawiał się następująco:

1. Kontrola i ocena zadania inwestycyjnego pn. „Bastion św. Jadwigi”.

2. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad.1

Naczelnik Wydziału ID poinformował, że nie ma w budżecie zadania inwestycyjnego pn. „Bastion św. Jadwigi”. Jest natomiast zadanie „Park Kulturowo – Przyrodniczy Twierdzy Nysa – etap I”. Było już ono w budżecie 2004 i 2005 roku. Dotyczy  między innymi jako główne działania finalne - rewitalizacji Fortu Wodnego w Parku Miejskim w Nysie oraz Bastionu św. Jadwigi. Jest na to jeden projekt budowlany, jedno pozwolenie na budowę, jedna umowa o dofinansowanie. Do tej pory wykonano koncepcję związaną z rewitalizacją kilku fortyfikacji oraz dokumentację projektową na rewitalizację tych dwóch obiektów. Na tej bazie w 2005r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie ze  środków z Unii Europejskiej. W marcu 2006 podpisano umowę z Wojewodą Opolskim. W  wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Pomoc Techniczną. Wygrało Biuro Inżynierskie z Opola. Przygotowane zostały 4 specyfikacje (SIWZ) w celu wyłonienia wykonawcy robót, zespołu wdrażania projektu, inżyniera projektu oraz firmy, która zajęła by się promocją i reklamą. Działania Pomocy Technicznej dały efekt w postaci opracowanych SIWZ w lipcu 2006 i  skutkiem tego w sierpniu 2006 był przetarg. Postępowania zostały unieważnione z uwagi na błędy w ofertach lub brak ofert. Postępowania zostały powtórzone. Skutkowało to tym, że w I połowie listopada odbyły się przetargi. Wpłynęły oferty. W związku z tym na sesji grudniowej trzeba było zwiększyć środki własne. Cały projekt opiewał na wartość 8,9 mln zł, z tego dofinansowanie 7,3 mln zł, środki własne 1,6 mln zł. Wniosek powstał w oparciu o projekt z 2004/2005. Osiągnięcie cen z tamtych kosztorysów nie było możliwe. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w miejsce 2.165 mln zł wpisano kwotę 3.6 mln zł. 

Obecnie nastąpiły rozstrzygnięcia przetargów, jeszcze jest termin na złożenie protestów, dopiero po tym można zawierać umowy. Na dzisiaj jest to suma ok. 11 mln zł. Dofinansowanie z UE i budżetu państwa pozostaje na niezmienionym poziomie  w wysokości 7,3 mln zł. Zadanie powinno być zrealizowane łącznie do połowy 2008r. Zakończy się w ramach działań promocyjnych organizowanych Dni Twierdzy Nysy. 

Rewitalizacji podlega Fort Wodny. W tym zakresie przewidziane będą roboty o charakterze budowlanym, media (instalacja elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna), parking na ok. 60 miejsc, widownia typu amfiteatralnego na 200 miejsc, podest estradowy dla plenerowych imprez, funkcja małej gastronomii.

W Bastionie św. Jadwigi ma być rozbudowana funkcja, powstaną 2 lokale gastronomiczne o powierzchni 166 i 161m2, 12 lokali handlowo – usługowych o powierzchni powyżej 50 m2, ośrodek kulturalno – szkoleniowych o łącznej  powierzchni 1200 m2, 2 małe pawiloniki po 5 m2, 2 dodatkowe małe lokale gastronomiczne typu barowego. Pomieszczenia kulturalno – szkoleniowe będą tak wyposażone, że będzie można je wykorzystywać jako sezonowe schronisko młodzieżowe. Przewidziane jest, że po zakończeniu rewitalizacji administratorem obiektu będzie Nyski Dom Kultury. W Bastionie będzie trasa turystyczna, gdzie będą organizowane wystawy. W ramach tej dokumentacji istniejące w obrębie Bastionu garaże pozostają.

W posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie prosi o przygotowanie na posiedzenie w dniu 27 lutego br. następujących dokumentów do kontroli zadania „Park Kulturowo – Przyrodniczy Twierdzy Nysa – etap I”: studium wykonalności, dokumentacji z postępowań  przetargowych, zestawienia dotychczas poniesionych kosztów.

Ad.2

Przewodniczący komisji poinformował o tematyce następnego posiedzenia komisji.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad  przewodniczący komisji o godzinie 13.35 zamknął posiedzenie.
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6. Julian Wojdyło


....................

PAGE  
3

