
Nakłady
L.p. Temat zadania do poniesienia termin termin 

rozpocz. zakończ.
1. 2. 3. 7 8

a) Eliminacja niskiej emisji, wykonanie nowych podłączeń

1
Budowa przyłącza sieci cieplnej niskich parametrów 2 x Dn 50               
ok.17 mb  do budynku przy ul. Piastowska 21 - 25 w Nysie

01.06.2015 30.09.2015

2
Budowa przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów 2 x Dn 40               
ok.15 mb  do budynku przy ul. W. Stwosza 2,4,6

01.06.2015 30.09.2015

3 Budowa węzła cieplnego c.o.ul. Wita Stwosza 1  20.07.2015 30.09.2015
4 Budowa węzła cieplnego c.o.ul. Wita Stwosza 2 Urząd Miar 20.07.2016 30.09.2015
5 Budowa węzła cieplnego c.o.ul. Wita Stwosza 11,13,15 20.07.2017 30.09.2015

6
Budowa  sieci cieplnej wysokich parametrów 2 x Dn 80  ok.70 mb ,                                                  
2 x Dn40 12 mb  przy ul. Wita Stwosza i  Emilii Gierczak

01.06.2015 30.09.2015

7
Budowa schodów zewnętrznych do węzła cieplnego byłej szkoły                                           
( Gimn. Nr 3 ) przy ul T. Kościuszki 10 

01.06.2015 30.08.2015

8
Budowa schodów zewnętrznych do węzła cieplnego byłej szkoły                                             
( Gimn. Nr 3 ) przy ul T. Kościuszki 12

01.06.2015 30.08.2015

9 Rozbudowa węzłów cieplnych SM KEN o moduł c.w.u. szt. 3 30.09.2015 30.09.2015

10
Budowa przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów 2 x Dn 32               
ok.10,5 mb  do budynku przy ul. Jagiellońska 9a

01.06.2015 30.09.2015

b) modernizacja źródeł ciepła

1 Modernizacja układu automatyki KW-1 WR-25 10.08.2015 30.10.2015

2
Konsultacje społeczne do  Projektu Budowy instalacji do spalania paliwa 
alternatywnego z odpadów komunalnych w kotle wodnym  4MW

10.03.2015 01.09.2015

c) modernizacja sieci cieplnej,węzłów cieplnych

1
 Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów 2 x Dn 100/50 od ul. 
Zjednoczenia  budynku przy ul. Mariackiej 33 b

01.06.2015 30.09.2015

2
Modernizacja ,przebudowa komór ciepłowniczych sieć wysokich 
parametrów     Nysa Śródmieście : Komora przy ul Krzywoustego

01.06.2015 30.09.2015

3
Modernizacja ,przebudowa komór ciepłowniczych sieć wysokich 
parametrów     Nysa Południe : Komora przy ul. Sudeckiej

01.06.2015 30.09.2015

4
Modernizacja ,przebudowa komór ciepłowniczych sieć wysokich 
parametrów     Nysa Południe : Komora przy ul. Gałczyńskiego

01.06.2015 30.09.2015

d) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii 

cieplnej i inne

1 Rozbudowa własnej sieci wizualizacji węzłów cieplnych 01.06.2015 30.09.2015
1.018.200,00RAZEM:

PLAN  ZAMIERZEŃ  INWESTYCYJNO - MODERNIZACYJNYCH                                
na  2015 rok             

 Harmonogram realizacji


